



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnscc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1444/C3/1690

Data: 18.08.2016

Prin contestația nr. 1327/01.08.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 23405/01.08.2016, înaintată de SC DEVELTOR SRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. Câmpului nr. 15, județul Mureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/810/2010, având CUI 27780943, reprezentată legal prin Ivan Cezar – Director, formulată împotriva procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, organizată de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA – MEDIAȘ, cu sediul în Mediaș, Piața C.I. Motas nr. 4, județul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, în vederea încheierii unui act adițional la contractul de lucrări nr. 11197/29.02.2016 privind „Lucrări suplimentare la sonda 1 Rădeni – adâncirea fazei a II-a de la 2155 m ÷ 2280 m (125 m)”, cu invitație de participare nr. 19575/26.07.2016, s-a solicitat Consiliului, în principal, anularea procedurii și a documentației de atribuire aferente, inclusiv a caietului de sarcini, refacerea proiectului tehnic pe faza II de foraj și a caietului de sarcini, iar în subsidiar, obligarea autorității contractante la plata contravalorii lucrărilor suplimentare, în valoare de 1.230.333,99 lei.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibile, capetele de cerere referitoare la „recunoașterea lucrărilor suplimentare realizate și plata ... acestora și a echipamentelor utilizate suplimentar”, și ca nefondate, capetele de cerere privind „anularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” și „refacerea proiectului tehnic pe faza II de foraj și a caietului de sarcini”, din contestația formulată de SC DEVELTOR SRL.

Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.