
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr.
101/2016  privind  remediile  și  căile  de  atac  în  materie  de
atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea
Consiliului  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  adoptă
următoarea:

DECIZIE
Nr. .../.../...

Data: ...

Prin  contestația  înregistrată  la  Consiliul  Național  de Soluționare a
Contestațiilor sub nr. 69643/30.10.2024, formulată de ... SRL, în calitate
de  lider  al  Asocierii  ...  SRL  –  ...  SRL,  cu  sediul  în  municipiul  ...,
înmatriculată  la  Registrul  Comerțului  cu  nr.  ...,  având  cod  unic  de
înregistrare ..., reprezentată legal de Stoica Doru Mugurel și convențional
de SCA ..., cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură în
municipiul  ...,  împotriva  raportului  procedurii  nr.  43408/23.10.2024,  a
tuturor  actelor  premergătoare  și  subsecvente  acestuia  și  a  comunicării
rezultatului procedurii din 23.10.2024, documente emise de către ..., în
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul ..., în cadrul
procedurii  licitație  deschisă,  derulată  online,  organizată  în  vederea
atribuirii  contractului având  ca  obiect Execuție  lucrări  de  reabilitare
energetică  pentru  Corpul  A  de  clădire  al  ...  în  cadrul  proiectului
„Reabilitarea  energetică  pentru  corpul  A  de  clădire  al  ...”,  cod  CPV
45321000-3 – Lucrări de izolare termică (Rev. 2), anunț de participare nr.
.../..., s-a solicitat Consiliului: 

I. să dispună anularea comunicării rezultatului procedurii, anularea
raportului  procedurii  nr.  43408/23.10.2024  și  a  proceselor  verbale  de
evaluare, în ceea ce privește decizia autorității contractante de a declara
inacceptabilă oferta Asocierii ... SRL – ... SRL;

II. să dispună anularea raportului procedurii nr. 43408/23.10.2024,
în ceea ce privește decizia autorității contractante de a anula procedura
de atribuire;

III. să dispună obligarea autorității contractante la:
- reluarea procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertei depuse de

Asocierea  ...  SRL  –  ...  SRL,  cu  luarea  în  considerare  a  motivelor
prezentate în prezenta contestație și potrivit legislației aplicabile;

-  stabilirea  și  comunicarea  unui  nou  rezultat  al  procedurii,  prin
emiterea  unui  nou  raport  al  procedurii,  în  conformitate  cu prevederile
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documentației  de  atribuire  și  cu  respectarea  deciziei  CNSC  ce  se  va
pronunța în soluționarea prezentei contestații;

IV. să dispună obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor
de judecată ocazionate de formularea prezentei contestații. 

În luarea deciziei, CONSILIUL, legal investit, a avut în vedere
următoarele:

... SRL, în calitate de lider al Asocierii ... SRL – ... SRL, formulează
contestația  înregistrată  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a
Contestațiilor sub nr. 69643/30.10.2024, împotriva raportului procedurii



nr. 43408/23.10.2024, a tuturor actelor premergătoare și subsecvente
acestuia  și  a  comunicării  rezultatului  procedurii  din  23.10.2024,
documente  emise  de  către  ...,  solicitând  cele  redate  în  partea
introductivă.

I. În fapt, contestatorul face următoarele precizări:
A. În cadrul procedurii de atribuire în cauză, au fost depuse două

oferte, de către Asocierea ... SRL – ... SRL – ... SRL și de către Asocierea
... SRL – ... SRL. În etapa de evaluare a propunerilor tehnice, autoritatea
contractantă a solicitat clarificări ambilor ofertanți. Asocierii al cărei lider
este i-au fost transmise, în acest sens, adresele nr. 39434/26.09.2024 și
nr.  41264/07.10.2024,  pentru  care  au  fost  formulate  răspunsuri  în
termen. În urma evaluării răspunsurilor la solicitările de clarificări și a
propunerilor  tehnice,  ambele  oferte  au  fost  respinse  astfel:  oferta
contestatorului,  ca  inacceptabilă,  pe  motiv  că  răspunsurile  au  fost
neconcludente, iar oferta celuilalt participant, ca neconformă, întrucât nu
a  îndeplinit  în  totalitate  cerințele  caietului  de  sarcini.  Drept  urmare,
autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire.

În  aprecierea  sa,  decizia  autorității  contractante,  de  a-i  declara
oferta  inacceptabilă  (și,  consecutiv,  de  a  anula  procedura)  este  una
eronată.

B.  În  justificarea  interesului  în  promovarea  contestației,  invocă
prevederile art. 4 alin. (1), raportat la art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
101/2016,  coroborat  cu  art.  32  alin.  (1)  și  art.  33  C.pr.civ..   De
asemenea, consideră că sunt incidente și dispozițiile art. 2 alin. (2) din
Legea nr. 101/2016.

C. Prin raportare la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
101/2016,  la  valoarea  estimată  a  procedurii  de  atribuire  și  la  data
recepționării  raportului  procedurii,  precizează că a formulat în termen
contestația.

De asemenea, menționează că, în conformitate cu dispozițiile art.
611 alin.  (1)  lit.  a)  din  Legea  nr.  101/2016,  va  constitui  cauțiunea
aferentă contestației formulate.

II. În încadrarea stării de fapt în temeiul de drept, petentul reclamă
următoarele:

- Nelegalitatea declarării ofertei sale ca fiind inacceptabilă.
În acest sens, redă prevederile caietului de sarcini, cap. 9, pct. II.

Graficul de eșalonare calendaristică Gantt, și arată că, prin solicitarea de
clarificări nr. 39434/26.09.2024, la pct. 2, autoritatea contractantă i-a
cerut: 
«Având în vedere:
•  Cerința  caietului  de  sarcini  conform  căreia,  la  cap.  9,  pag.  10,
Prezentarea  Propunerii  Tehnice,  Autoritatea  Contractantă  impune  2
puncte de referință, respectiv:
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PUNCTUL DE REFERINȚĂ. nr. 1 - va fi realizat în termen de maxim 7 luni
calendaristice de la Data de începere (inclusiv ziua Datei de începere) și
presupune  finalizarea  tuturor  lucrărilor  de  construcții  și  instalații
interioare precum și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX
...
•  Din  propunerea  tehnică  înaintată  de  către  dumneavoastră,  rezultă
respectarea celor două puncte de referință impuse prin documentația de
atribuire,  însă  raportat  la  punctul  de  referință  nr.  3  (ales  de  către
ofertant)  îl  definiți  ca  fiind  următorul:  ”Punct  de referință  nr.  3  –  în



termen de 3 luni de la data de începere se finalizează toate lucrările
aferente etajului IX”.
Luând  în  considerare  cele  de  mai  sus,  vă  solicităm  să  clarificați
inadvertența  în  ceea  ce  privește  suprapunerea  parțială  a  celor  două
puncte de referință.”».

Prin  răspunsul  la  această  solicitare  susține  că  a  comunicat
următoarele:

„Așa cum am evidențiat și în Graficul Gantt depus, după primirea
ordinului  de  începere  a  lucrărilor  vom  monta  schela  exterioară  pe
întreaga fațadă și vom executa lucrări de demontări tâmplării, respectiv
termosistem în paralel, în două locații concomitent, odată începând de la
parter în sus și totodată începând de la etajul 9 în jos. În acest fel în
primele 3 luni de la data de începere (adică în punctul de referință nr. 3
ales de noi), vom finaliza lucrările aferente etajului IX și vom asigura
amorsarea  cheltuielilor  cu  schela  lucrând  în  două  puncte  distincte.
Totodată, am arătat că în situațiile critice în zona etajului IX pe timpul
lucrărilor vom asigura încălzirea spațiilor cu aerotherme pe sistem de
organizare de șantier.”.  

Ca urmare, mai menționează, organizatoarea procedurii a revenit
cu o nouă solicitare de clarificări  (adresa nr. 41264/07.10.2024), prin
care  i-a  cerut:  „Luând  în  considerare  răspunsul  dumneavoastră  din
adresa  nr.  39434/26.09.2024  și  ținând  cont  de  cerința  autorității
contractante privind obligativitatea prezentării a 3 puncte de referință în
vederea  monitorizării  și  evaluării  lucrărilor  din  cadrul  contractului,  vă
solicităm să clarificați diferențele între punctul de referință nr. 3 propus
și punctele de referință nr. 1 și 2 impuse de Autoritatea Contractantă”.

Prin  răspunsul  oferit  acestei  solicitări,  susține  că  a  comunicat
autorității  contractante  faptul  că,  având  în  vedere  perioada  de
desfășurare  a  lucrărilor,  conform  grafic  01.10.2024  –  30.09.2025,  a
considerat  că  aceasta  este  varianta  optimă  de  împărțire  pe  etape  a
lucrărilor  pentru  respectarea  cerinței  principale:  „activitatea  medicală
trebuie să se desfășoare în condiții de normalitate, fără ca aceasta să fie
perturbată de activitatea proiectului” și pentru respectarea punctelor de
referință impuse prin documentația de atribuire. 

Astfel, afirmă că arătat că punctul de referință ales, cu nr. 3, se
suprapune  doar  parțial  cu  punctele  de  referință  impuse  prin
documentație, cum corect a sesizat autoritatea contractantă, dar are în
plus finalizarea integrală a lucrărilor la etajul IX – interior și exterior,
conform graficului depus.

De asemenea,  specifică și  că a ales  acest  punct  de referință cu
luarea  în  considerare  a  faptului  că  etajul  IX  are  destinația  de  bloc
operator  (sală de operații  și  săli  sterilizare),  foarte importantă pentru
desfășurarea activităților spitalicești.
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Cu toate acestea, reiterează contestatorul, oferta i-a fost respinsă
ca  inacceptabilă,  autoritatea  contractantă  motivându-și  decizia  astfel:
„având în vedere că cele două puncte de referință impuse de Autoritatea
Contractantă  cuprind  activități  distincte  prin  care  se  asigură
monitorizarea și evaluarea evoluției  lucrărilor, nu s-au putut identifica
activități distincte incluse în punctul de referință 3 propus de ofertant,
altele față de punctele de referință 1 și 2 impuse”.

Considerând că răspunsurile sale la solicitările de clarificări au fost
concludente  și  că  informațiile  furnizate  prin  acestea  sunt  complete  și



corecte și dovedesc îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini, declară că
respingerea  ofertei  sale  și,  ulterior,  anularea  procedurii  de  atribuire
reprezintă măsuri abuzive adoptate de organizatoare.

Pentru  a  demonstra  că  oferta  sa  nu  prezintă  niciun  motiv  de
neconformitate,  contestatorul  precizează  că,  astfel  cum  reiese  din
conținutul caietului de sarcini, ofertanților li s-a solicitat  să propună în
Graficul Gantt, pe lângă cele 2 puncte de referință impuse de autoritate,
încă cel puțin 1 punct de referință cu termen de finalizare în maxim 3
luni de la data de începere.

În propunerea tehnică, la p. 31, învederează acesta, a menționat
următoarele:

„Atașăm  prezentei  propuneri  tehnice  Diagrama  Gantt  întocmită
conform  solicitării,  cu  respectarea  punctelor  de  referință  propuse  în
documentația de atribuire:
- Punct de referință nr. 1 - în termen de 7 luni de la Data de începere se
finalizează toate lucrările de construcții și instalații interioare precum și
înlocuirea tâmplăriei aferente etajului IX
- Punct de referință nr. 2 – în termen de 10 luni de la Data de începere
se finalizează lucrările de termoizolație, tâmplărie și finisaje exterioare
pentru Corpul A
- Punct de referință nr. 3 – în termen de 3 luni de la Data de începere se
finalizează toate lucrările aferente etajului IX”.

Totodată,  specifică  faptul  că,  în  propunerea  acestui  punct  de
referință nr. 3, după cum rezultă și din graficul Gantt depus, a avut în
vedere următoarea metodologie de abordare a lucrărilor:

1. După semnarea Ordinului de începere a lucrărilor:
-  să  execute  inițial  lucrările  aferente  subsolurilor,  spațiilor  tehnice  și
parterului (zona administrativă),
- să monteze schela de fațadă și să înceapă execuția lucrărilor la etajul
IX, Bloc Operator, atât în exterior cât și în interior.

Mai exact, adaugă petentul, după cum s-a arătat și prin răspunsul
la  solicitarea  de clarificări,  va executa  lucrări  de  demontări  tâmplării,
respectiv  termosistem  în  paralel,  în  două  locații  concomitent,  odată
începând de la parter în sus și, totodată, începând de la etajul 9 în jos; în
acest fel, în primele 3 luni de la data de începere (adică în punctul de
referință nr. 3 ales), va finaliza toate lucrările aferente etajului IX, atât în
interior, cât și în exterior.

Așadar, subliniază acesta, etapa 1 cuprinde lucrările planificate a fi
realizate în primele 3 luni, respectiv termenul care coincide cu punctul de
referință nr. 3 ales.

2. În etapa a II-a a, prevăzut continuarea lucrărilor în două puncte
distincte – etajul 8 și etajul 1 (respectiv de sus în jos și de jos în sus).

3. Etapa a III-a: etajele 7 și 2.
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4. Etapa a IV-a: etaj 6 și etaj 3.
5. Etapa a V-a: etaj 4 și etaj 5.
Contestatorul  evidențiază  că,  în  toate  etapele,  a  prevăzut

executarea  lucrărilor  la  interior  și  la  exterior:  termosistem  fațade,
tâmplărie  exterioară,  dezafectări  instalații  termice  existente,  montare
radiatoare,  ventiloconvectoare,  recuperatoare  de  căldură,  instalații
electrice și finisaje interioare (spaleți interiori, reparații în urma lucrărilor
de instalații, gleturi, zugrăveli etc).



Acesta susține că, pentru a se încadra în durata de execuție (12
luni  de  la  data  de  începere  a  lucrărilor)  singura  posibilitate  este  cea
prezentată. De asemenea, afirmă că durata lucrărilor aferente etapelor
1-5 de mai sus este de 7 luni, respectându-se astfel punctul nr. 1 de
referință impus de autoritatea contractantă.

6. Etapa a VI-a: în perioada de la luna a 7-a până la luna a 10-a,
conform  graficului,  se  vor  realiza  lucrările  aferente  caselor  de  scară
(căilor de acces).

Prin  urmare,  declară  că  respectă  și  cel  de-al  doilea  punct  de
referință impus de autoritate, punctul de referință nr. 2 - în termen de
10 luni de la data de începere se finalizează lucrările de termoizolație,
tâmplărie și finisaje exterioare pentru Corpul A.  

7.  În  ultimele  2  luni  se  vor  executa  lucrări  la  acoperiș,  lucrări
exterioare, probe, teste, instruire personal, eventuale remedieri, etc.

Așadar, subliniază contestatorul, punctul de referință nr. 3, propus
de  asocierea  sa,  nu coincide  cu cel  ales  de autoritatea  contractantă,
acesta  cuprinzând  inclusiv  lucrările  exterioare  de  fațadă  (finisaje
exterioare),  respectiv  finalizarea  integrală  a  lucrărilor  interioare  și
exterioare aferente etajului IX – bloc operator, nu doar a lucrărilor de
construcții, instalații interioare și înlocuire tâmplărie aferente etajului IX,
cum prevede punctul de referință nr. 1 impus de autoritate. 

Din  punct  de  vedere  calendaristic,  explică  acesta,  punctul  de
referință nr. 3 este inclus în punctul de referință nr. 1 (primele 3 luni fac
parte, în mod evident, din primele 7 luni), dar din punct de vedere al
lucrărilor executate și al stadiului acestora, cele două puncte de referință
sunt diferite.

Adăugând  că  inclusiv  organizatoarea  procedurii  a  menționat  în
solicitările sale de clarificări că este vorba despre o suprapunere parțială
a  celor  două  puncte  de  referință,  consideră  surprinzătoare  concluzia
acesteia: „nu s-au putut identifica activități distincte incluse în punctul
de referință 3 propus de ofertant, altele față de punctele de referință 1 și
2 impuse”.

Contestatorul afirmă că decizia autorității contractante este, în mod
evident, eronată din moment ce asocierea al cărei lider este a clarificat
că punctul nr. 3 de referință include activități distincte, respectiv:

➢ Punctul  nr.  3  de  referință  se  referă  la  finalizarea  integrală  a
tuturor lucrărilor interioare și exterioare aferente etajului IX;

➢ Punctul  nr.  1  de  referință  se  referă  la  finalizarea  lucrărilor
interioare  (de  construcții  și  instalații)  și  înlocuire  tâmplărie  aferente
etajului IX, deci mai puține lucrări  (activități) decât cele prevăzute de
asociere la punctul nr. 3;
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➢ Punctul  nr. 2 de referință se referă la finalizarea lucrărilor de
termoizolație, tâmplărie și finisaje exterioare pentru Corpul A, deci mai
multe lucrări decât cele prevăzute de asociere la punctul nr. 3. 

Referitor la cerința din caietul de sarcini: „Ofertantul va propune și
va reprezenta în Graficul Gantt încă cel puțin 1 punct de referință, astfel:
1. un punct de referință cu termen de finalizare în maxim 3 luni de la
Data de începere (inclusiv ziua Datei de începere)”, petentul precizează
că autoritatea contractantă a definit termenul de „punct de referință” ca
fiind  „termen  pentru  realizarea  activităților  considerate  critice  de



Autoritatea  Contractantă”,  „prin  care  se  asigură  monitorizarea  și
evaluarea evoluției Lucrărilor”. Plecând de la acestă definiție, apreciază
că a îndeplinit cerința, alegerea momentului finalizării tuturor lucrărilor
aferente  etajului  IX  –  bloc  operator,  reprezentând  astfel  de  activități
considerate critice.

Mai mult, menționează că a evidențiat, în mod corespunzător, în
Graficul  Gantt  depus  succesiunea  lucrărilor  care  vor  fi  executate,  cu
reprezentarea punctelor de referință așa cum au fost acestea stabilite,
astfel că nu există nicio contradicție între acestea și grafic.

Din nou, contestatorul comunică faptul că, după primirea ordinului
de începere a lucrărilor, va monta schela exterioară pe întreaga fațadă și
va  executa  lucrări  de  demontări  tâmplării,  respectiv  termosistem  în
paralel, în două locații concomitent, odată începând de la parter în sus și
totodată începând de la etajul 9 în jos; în acest fel, în primele 3 luni de
la data de începere (adică în punctul de referință nr. 3 ales de asociere),
va  finaliza  lucrările  aferente  etajului  IX.  Reiterează,  totodată,  că  a
considerat  că  aceasta  este  împărțirea  optimă  pe  etape  a  lucrărilor,
pentru respectarea cerinței principale din caietul de sarcini: „Ofertantul
va întocmi graficul de realizare având în vedere punctele de referință
impuse prin caietul de sarcini precum și durata de realizare a fiecărei
etape, conform tabelului de mai sus. De asemenea se va ține cont de
faptul  ca  activitatea  medicală  trebuie  să  se  desfășoare  în  condiții  de
normalitate, fără ca aceasta să fie perturbată de activitatea proiectului”.

În  concluzie,  ...  SRL  apreciază  că  a  dovedit  înțelegerea
complexității  și  volumului  de  lucrări,  precum  și  capacitatea  de  a-și
administra în mod corect resursele, iar reținerile autorității contractante
cu privire la neîndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini sunt greșite.
Petentul  consideră  că  răspunsurile  sale  la  solicitările  de  clarificări  ale
autorității contractante au fost concludente, iar organizatoarea procedurii
a  dat  dovadă  de  rea-credință  în  evaluarea  ofertei  sale,  ignorând
prevederile art. 133 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Astfel,  susține  că
se impune reverificarea conținutului  propunerii  tehnice și  stabilirea,  în
mod clar, a modului în care aceasta îndeplinește sau nu cerințele minime
stabilite prin caietul de sarcini.

În  considerarea  tuturor  celor  prezentate,  solicită  admiterea
contestației, astfel cum aceasta a fost formulată.

În  drept,  au  fost  invocate  prevederile  art.  8  din  Legea  nr.
101/2016, precum și celelalte dispoziții legale la care s-a făcut referire în
cu prinsul documentului.

În probațiune, au fost atașate înscrisuri.
Dovada  comunicării  contestației  către  autoritatea  contractantă  a

fost prezentată.
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Prin adresa nr. ../..., în temeiul art. 611 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
101/2016,  Consiliul  solicită  ...  SRL  să  transmită  dovada  constituirii
cauțiunii aferente contestației formulate, în cuantumul legal prevăzut.  

Prin punctul de vedere nr. 44948/04.11.2024, înregistrat la CNSC
cu  nr.  .../...,  ...  solicită  respingerea  contestației  ce  face  obiectul
prezentei cauze, ca nefondată.

Combătând  afirmațiile  contestatorului,  autoritatea  contractantă
face următoarele precizări:



1. Referitor la neîndeplinirea de către contestator a punctului de
referință nr. 3, conform cerințelor caietului de sarcini, arată, preliminar,
că în caietul de sarcini (pg. 10-11), a stabilit că:

„Se vor prezenta obligatoriu în Graficul Cantt punctele de referință
-  conformitatea  evoluției  Lucrărilor  cu  Programul  de  Referință  stabilit
conform contractului  de lucrări  va fi  controlată  printr-un sistem de 3
puncte  de  referință,  prin  care  se  asigură  monitorizarea  și  evaluarea
evoluției lucrărilor.

Ofertantul  va respecta  primele doua puncte  de referință  impuse
prin prezentul Caiet de Sarcini și va denumi în propunerea tehnică încă
cel puțin 1 punct de referință prin raportare la lucrările ce se impun a fi
executate. Punctele de referință propuse vor fi formulate după modelul
punctelor  de  referință  impuse,  menționându-se  obiectul,  durata  și
termenul pentru realizarea acestuia.

PUNCTE  DE  REFERINŢĂ  -  TERMENE  PENTRU  REALIZAREA
ACTIVITĂŢILOR  CONSIDERATE  CRITICE  DE  AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ

Conformitatea evoluției Lucrărilor cu Programul de Referință stabilit
conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlată printr-un sistem de
puncte  de  referință,  prin  care  se  asigură  monitorizarea  și  evaluarea
evoluției Lucrărilor, conform prevederilor sub clauzei 36.3 din contract.

Autoritatea contractantă impune următoarele puncte de referință:
PUNCTUL DE REFERINŢĂ nr. 1-vafi realizat în termen de maxim 7

luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere)  și  presupune  finalizarea  tuturor  lucrărilor  de  construcții  și
instalații interioare precum și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor
prin rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de
referință.

PUNCTUL DE REFERINŢĂ nr. 2-va fi realizat în termen de maxim 10
luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere) și presupune finalizarea lucrărilor de termoizolație, tâmplărie și
finisaje exterioare pentru Corpul A.

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor
prin rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de
referință.

Ofertantul va propune și va reprezenta în Graficul Gantt încă cel
puțin 1 punct de referință, astfel:

1. un punct de referință cu termen de finalizare în maxim 3 luni de
la Data de începere (inclusiv ziua Datei de începere).”.

Continuând,  evidențiază  că,  la  evaluarea  propunerii  tehnice  a
contestatorului, pentru această cerință, comisia de evaluare a constatat,
că  punctul  de  referință  propus  de ofertant  se  suprapune în  totalitate
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punctului de referință nr. 1 impus de autoritatea contractantă, diferența
fiind modificarea termenului de execuție - din 7 luni în 3 luni. 

În  consecință,  arată  organizatoarea  procedurii,  prin  adresa  nr.
39434/26.09.2024, i-a solicitat petentului următoarele clarificări:

„Având  în  vedere  cerința:  Autoritatea  contractantă  impune
următoarele puncte de referință:

PUNCTUL DE REFERINŢĂ nr. 1 - va fi realizat în termen de maxim 7
luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de



începere)  și  presupune  finalizarea  tuturor  lucrărilor  de  construcții  și
instalații interioare precum și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX

raportat  la definirea punctului  de referință nr.  3 din propunerea
tehnică transmisă: Punct de referință nr. 3 - în termen de 3 luni de la
data de începere se finalizează toate lucrările aferente etajului IX,

Vă rugăm clarificați suprapunerea lucrărilor aferente punctelor de
referință nr. 1 și 3 raportat la duratele de realizare.”.

Inserând,  de  asemenea  răspunsul  contestatorului  („Conform
graficului  atașat  la  procedură,  după  primirea  ordinului  de  începere  a
lucrărilor,  vom monta  schelă  exterioară  pe  întreaga  fațadă,  în  acest
sens,  în  funcție  de  temperaturile  exterioare,  vom executa  lucrări  de
demontări tâmplării respectiv termosistem în doua locații începând de la
parter și de la et. 9 concomitent. În acest fel, în primele 3 luni, vom
finaliza  lucrările  aferente  etajului  9  și  vom  asigura  și  amorsarea
cheltuielilor cu schela lucrând în două puncte distincte. În situațiile critice
în zona etajului 9 pe timpul lucrărilor vom asigura încălzirea spațiilor cu
aerotherme pe sistem de organizare de șantier.”), face precizarea că a i-
a  transmis  acestuia  o  a  doua  solicitare  de  clarificări  (adresa  nr.
41264/07.10.2024), având următorul conținut: 

„Având în vedere:
Cerința  caietului  de  sarcini  conform  căreia,  la  cap.9,  pag.  10,

Prezentarea  Propunerii  Tehnice,  Autoritatea  contractantă  impune  2
puncte de referință, respectiv:

«PUNCTUL DE REFERINŢĂ nr. 1 - va fi realizat în termen de maxim
7  luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere)  și  presupune  finalizarea  tuturor  lucrărilor  de  construcții  și
instalații interioare precum și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX

PUNCTUL DE REFERINŢĂ nr. 2 - va fi realizat în termen de maxim
10 luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere) și presupune finalizarea lucrărilor de termoizolație, tâmplărie și
finisaje exterioare pentru Corpul A.»

Din propunerea tehnică înaintată de către dumneavoastră, punctul
de referință nr. 3 (ales de către ofertant) are următorul conținut:

«Punct  de  referință  nr.  3  -  în  termen  de  3  luni  de  la  data  de
începere se finalizează toate lucrările aferente etajului IX».

Luând  în  considerare  răspunsul  dumneavoastră  din  adresa  nr.
39434/26.09.2024  și  ținând  cont  de  cerința  autorității  contractante
privind  obligativitatea  prezentării  a  3  puncte  de  referință  în  vederea
monitorizării și evaluării lucrărilor din cadrul contractului, vă solicităm să
clarificați diferențele între punctul de referință nr. 3 propus și punctele
de referință nr. 1 și 2, impuse de Autoritatea Contractantă.”.

Față de acestă solicitare, arată că petentul a răspuns, în termen,
după cum urmează:
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„Ne  menținem  în  continuare  răspunsul  dat  și  având  în  vedere
perioada  de desfășurare  a  contractului  conform  grafic  01.10.2024-
30.09.2025 (dintre care 6-7 luni timp friguros) am considerat că aceasta
este cea mai optimă împărțire pe etape a lucrărilor pentru respectarea
cerinței  principale:  «activitatea  medicală  trebuie  să  se  desfășoare  în
condiții de normalitate, fără ca aceasta să fie perturbată de activitatea
proiectului»  și  pentru  respectarea  punctelor  de  referință  impuse  prin
documentația de atribuire.



Punctul de referință nr. 3 ales de noi se suprapune parțial peste
cele două puncte de referință propuse (cum ați sesizat) dar are în plus
prevederea finalizării integrale a lucrărilor la etajul 9 - interior și exterior
conform grafic.

Am ales acest punct de referință având în vedere că etajul 9 are
destinația  bloc  operator  (sală  operații  și  săli  sterilizare)  încăpere
existentă  doar  la  etajul  9  foarte  importantă  pentru  desfășurarea
activităților spitalicești și pentru ca la pag. 8, cap. 9 II din caietul de
sarcini-graficul  de  eșalonare  calendaristica  Gantt,  în  structura  alocată
pentru  fiecare  lucrare  NU  este  menționată  nicio  referire  la  durata
maximă alocată pentru realizarea lucrărilor aferente.”. 

Ca atare, autoritatea contractantă subliniază că membrii  comisiei
de evaluare au considerat că ofertantul nu a putut justifica suprapunerea
celor 3 puncte de referință și, implicit, nu a respectat cerințele caietului
de  sarcini,  motiv  pentru  care  oferta  acestuia  a  fost  calificată  drept
inacceptabilă, prin raportare la prevederile art. 134.

Contrar  susținerilor  contestatorului,  organizatoarea  procedurii
apreciază  că  a  respectat  prevederile  legale,  dar  și  pe  cele  ale
documentației de atribuire (față de care nu au fost solicitate clarificări în
termenul legal prevăzut).

Pe de altă parte,  transmite că,  astfel  cum rezultă  din modul de
formulare  a  celor  două  puncte  de  referință  impuse  de  autoritatea
contractantă, acestea cuprind activități distincte unele față de altele. Mai
exact,  specifică, în primul rând, că punctul  de referință nr.  1 vizează
finalizarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații interioare, precum
și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX, după care, că punctul de
referință nr. 2 presupune finalizarea lucrărilor de termoizolație, tâmplărie
și finisaje exterioare pentru Corpul A.    

Prin  raportare  la  mențiunea  de  la  p.  11  din  caietul  de  sarcini
(„Punctele de referință propuse vor fi formulate după modelul punctelor
de referință impuse, menționându-se obiectul, durata și termenul pentru
realizarea acestuia.”), susține că, în propunerea tehnică a Asocierii  ...
SRL – ... SRL și implicit în graficul Gantt prezentat de aceasta, nu s-au
putut identifica activități  distincte incluse în punctul de referință nr. 3
propus  de  ofertant,  față  de  punctele  de  referință  1  și  2,  impuse  de
autoritatea contractantă. 

Cu  trimitere  la  draftul  de  contract,  subliniază  că  nerespectarea
oricărui punct de referință atrage sancțiuni pecuniare pentru contractant
și  că  acceptarea  punctului  de  referință  nr.  3,  în  forma  actuală,  ar
compromite scopul monitorizării progresului lucrărilor și ar putea crea un
avantaj nejustificat pentru ofertant. 

Un punct de referință distinct, după cum s-a solicitat expres prin
documentația de atribuire, asigură monitorizarea, în mod corect, a unei
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faze  distincte  a  lucrărilor,  mai  adaugă.  Drept  urmare,  susține  că
suprapunerile  de  activități  conduc  la  aplicarea  repetată  a  sancțiunilor
pentru aceleași activități cuprinse în două puncte de referință distincte
scriptic, dar care tratează același lucru, în detrimentul altor ofertanți care
au înțeles cerințele caietului de sarcini și au formulat corect punctul de
referință propus.

Autoritatea  contractantă  apreciază  că  cele  două  solicitări  de
clarificări  adresate  contestatorului  au  fost  suficiente,  acesta



demonstrând,  de  fiecare  dată,  neînțelegerea  cerințelor  caietului  de
sarcini.

Potrivit  documentației  de  atribuire,  subliniază  aceasta,  ofertantul
avea  obligația  de  a  întocmi  Graficul  Gantt  în  conformitate  cu
instrucțiunile  exprese  ale  autorității  contractante  și  cu  luarea  în
considerare a tuturor etapelor de execuție și a perioadei de finalizare a
contractului,  precum și  cu includerea în  grafic  a  tuturor  punctelor  de
referință, așa cum au fost solicitate. Orice omisiune, mai adaugă, a fost
asumată de contestator ca motiv de excludere din procedură.

Despre afirmația petentului, potrivit căreia autoritatea contractantă
a refuzat,  în  mod nejustificat,  să-i  accepte  explicațiile,  declară  că nu
poate fi primită; prin răspunsurile la solicitările de clarificări, ofertantul a
demonstrat, de fapt, că nu înțelege obligațiile și activitățile stabilite prin
caietul de sarcini.

Acesta, conchide organizatoarea procedurii, a fost și motivul pentru
care oferta Asocierii ... SRL – ... SRL a fost respinsă, ca inacceptabilă, în
temeiul art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016, coroborat cu art. 137
alin. (1) din același act normativ.

Concluzionând  că,  în  aprecierea  sa,  au  fost  respectate  toate
dispozițiile legale incidente, reia solicitarea de respingere a contestației
ce face obiectul prezentei cauze, ca nefondată. 

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 101/2016, ale Legii
nr. 98/2016, ale HG nr. 395/2016, ale Legii nr. 554/2004, precum și cele
ale Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice.

Dovada comunicării  punctului  de vedere către contestator  a fost
prezentată.

În probațiune, prin adresa înregistrată la CNSC cu nr. .../..., au fost
transmise,  pe suport  electronic,  documente din componența  dosarului
achiziției.

Cu  adresa  înregistrată  la  CNSC  cu  nr.  .../...,  contestatorul
transmite dovada cheltuielilor de judecată, constând în: factura nr. BBR-
3654/29.10.2024, emisă de ... – Societate Civilă de Avocați, în valoare
de  7.140,00 lei,  reprezentând  onorariu  avocațial  conform contract  de
asistență juridică nr. 920108/2024; ordinul de plată prin care s-a dispus
achitarea facturii anterior menționate.

Prin nota internă din data de 02.12.2024, în temeiul art. 24 alin.
(2) din Legea nr. 101/2024, Consiliul a decis prelungirea termenului de
soluționare a contestației cu 10 zile. Această decizie a fost comunicată și
autorității contractante prin adresa nr. .../....

Cu adresa înregistrată la C.N.S.C. cu nr. .../..., ... SRL transmite, în
original,  recipisa de consemnare nr. ...  din 01.11.2024, în valoare de
88.000,00 lei, emisă de CEC Bank – Sucursala ....
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Analizând  susținerile  și  documentele  depuse  la  dosarul  cauzei,
CONSILIUL constată următoarele:

..., în  calitate  de  autoritate  contractantă,  a  organizat  procedura
licitație  deschisă,  derulată  online,  organizată  în  vederea  atribuirii
contractului având ca obiect Execuție  lucrări  de reabilitare  energetică
pentru  Corpul  A  de  clădire  al  ...  în  cadrul  proiectului  „Reabilitarea
energetică  pentru  corpul  A de clădire  al  ...”,  cod CPV 45321000-3 –
Lucrări  de  izolare  termică  (Rev.  2),  elaborând,  în  acest  sens,



documentația  de  atribuire  aferentă  și  publicând  în  SEAP,  anunțul  de
participare nr. .../.... 

Conform  acestui  anunț,  valoarea  estimată  a  procedurii  este  de
11.314.534,67 lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire utilizat este  „Cel
mai bun raport  calitate-preț”,  cu factorii  de evaluare:  Prețul  ofertei –
80% și Coordonator/șef de șantier – 20%.

Procedând  la  soluționarea  contestației  formulate  de  ...  SRL,  în
calitate  de  lider  al  Asocierii  ...  SRL  –  ...  SRL, Consiliul  constată  că
aceasta vizează rezultatul procedurii de atribuire, fiind formulate critici
cu privire la motivul care a stat la baza deciziei de respingere a ofertei
prezentate de acest ofertant.

Sub  acest  aspect,  Consiliul  reține  că  autoritatea  contractantă  a
transmis  către  ofertantul  în  cauză  adresa  nr.  43411/23.10.2024,  de
comunicare  a rezultatului  procedurii,  în  cuprinsul  căreia  a  precizat  că
„Prin  prezenta,  vă  facem  cunoscut  faptul  că,  a  fost  finalizată  evaluarea
ofertelor  prezentate  la  licitatia  deschisă,  organizată  în  vederea  atribuirii
contractului  de  achiziţie  publică  având  ca  obiect:  „Execuţie  lucrări  de
reabilitare  energetică  pentru Corpul  A  de clădire  al  ...  în  cadrul  proiectului
"Reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al ...".

La  prezenta  procedură  de  atribuire,  oferta  dumneavoastră  a  fost
calificată drept inaccepabilă și a fost respinsă, în baza dispoziţiilor art.134, alin
(5) din HG. nr. 395/2016:

(5): "în cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant
clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în
cadrul  ofertei  sau solicitării  de participare,  potrivit  dispoziţiilor  art.  209 din
Lege, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de
evaluare  clarificările/completările  solicitate  sau  clarificările/completările
transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă."

Și art. 137, alin. (1) din HG 395/2016:
(1)  „Comisia  de  evaluare  are  obligaţia  de  a  respinge  ofertele

inacceptabile şi neconforme".
Astfel, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a

ofertei dumneavoastră rezidă în următoarele:
în  urma  solicitărilor  de  clarificări  transmise  prin  adresele  nr.

39434/26.09.2024  și  nr.41264/07.10.2024,  ați  înaintat  răspunsul  dvs,  în
termenul maxim alocat, în SEAP, semnat cu semnătură electronică extinsă.

în urma evaluării comisia de evaluare a constatat următoarelor aspecte:
- Raportat la cerinţa din Caietul de sarcini:
„Ofertantul  va respecta primele două puncte de referinţă  impuse prin

prezentul Caiet de Sarcini şi va denumi în propunerea tehnică încă cel puţin 1
punct  de  referinţă  prin  raportare  la  lucrările  ce  se  impun  a  fi  executate.
Punctele  de  referinţă  propuse  vor  fi  formulate  după  modelul  punctelor  de
referinţă  impuse,  menţionându-se  obiectul,  durata  şi  termenul  pentru
realizarea acestuia."
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și  având  în  vedere  că  cele  două  puncte  de  referinţă  impuse  de
Autoritatea  contractantă  cuprind  activități  distincte  prin  care  se  asigură
monitorizarea şi evaluarea evoluţiei lucrărilor, s-a constatat din răspunsurile
dumneavoastră că nu se pot identifica activități distincte incluse în punctul de
referinţă 3, altele față de punctele de referinţă 1 si 2 impuse. Acest aspect
pune în discuţie o problemă importantă legată de punctul de referinţă 3, care
include activităţi deja avute în vedere de autoritatea contractantă. Dacă acest
punct ar fi acceptat ca fiind conform, s-ar diminua eficienţa şi scopul pentru
care au fost stabilite aceste puncte de referinţă.



Așa cum prevede draftul de contract, nerespectarea oricărui  punct de
referinţă atrage sancţiuni pecuniare pentru contractant.

Din perspectiva interpretării şi aplicării contractului, acceptarea punctului
de referinţa 3, în forma actuală, ar compromite scopul monitorizării progresului
lucrărilor şi ar putea crea un avantaj nejustificat pentru ofertantul. Un punct de
referinţă distinct, astfel cum a fost şi formulată cerinţa autorităţii contractante,
dă asigurări că fiecare punct de referinţă monitorizează în mod corect o fază
distinctă  a  lucrărilor.  Or,  suprapunerile  de  activităţi  conduc  la  aplicarea
repetată a sancţiunilor pentru aceleaşi activităţi  cuprinse în două puncte de
referinţă distince scriptic, dar care trateaza acelaşi lucru, în detrimentul altor
ofertanţi  care au înţeles  cerinţele  caietului  de sarcini  şi  au formulat  corect
punctul de referinţă propus.

Conform legislaţiei in materie de Achiziţii publice, Comisia de evaluare nu
are datoria de a solicita clarificari in mod repetat unui operator, cu scopul de
a-l ajuta sa-si îndrepte viciile de formă sau alte neconcordanţe şi nici nu poate
ignora faptul că propunerea tehnică nu tratează toate cerinţele exprese ale
caietului de sarcini.

Cu toate acestea, in verea aplicarii  principiilor care stau la baza Legii
98/2016, Comisia v-a solicitat 2 clarificări distincte, faţă de Graficul Gantt, iar
în urma acestor demersuri, ati trimis două răspunsuri care nu au clarificat în
niciun  fel  neconcordanţele,  ci  doar  au  demonstrat  neînţelegerea  cerinţelor
caietului de sarcini.

Potrivit documentaţiei de atribuire, ofertantii aveau obligaţia de a întocmi
Graficul Gantt potrivit instrucţiunilor exprese ale autorităţii contractante şi cu
luarea în considerare a tuturor etapelor de execuţie şl a perioadei de finalizare
a  contractului,  precum  si  cu  includerea  în  grafic  a  tuturor  punctelor  de
referinţă, așa cum au fost solicitate prin documentaţia de atribuire.

în acest sens, ofertantii aveau obligaţia de a întocmi propunerea tehnică
în  conformitate  cu  documentaţia  de  atribuire,  orice  omisiune  sau
neconcordanţă fiind asumată de acesta ca motiv de excludere din procedură.

Prin urmare, se constată că ofertantul nu a demonstrat o bună înţelegere
a obligaţiilor şi a activităţilor stabilite în caietul de sarcini, drept pentru care
comisia  de  evaluare  a  stabilit faptul  că  răspunsurile  la  clarificări  nu  sunt
concludente şi a respins oferta ca inacceptabilă în baza prevederilor art 134,
alin. (5) din HG 395/2016. (...)”.

Raportat  la  motivul  de  respingere  a  ofertei  prezentate  de
Asocierea ... SRL – ... SRL, așa cum acesta a fost invocat în cuprinsul
adresei de comunicare a rezultatului procedurii, Consiliul reține ca fiind
relevante în soluționare prevederile din caietul de sarcini potrivit cărora
„Se  vor  prezenta  obligatoriu  în  Graficul  Gantt  punctele  de  referință  –
conformitatea evoluției Lucrărilor cu Programul de Referință stabilit conform
contractului  de  lucrări  va  fi  controlată  printr-un  sistem  de  3  puncte  de
referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției lucrărilor.

Ofertantul  va  respecta  primele  două puncte  de  referință  impuse  prin
prezentul Caiet de Sarcini și va denumi în propunerea tehnică încă cel puțin 1
punct  de  referință  prin  raportare  la  lucrările  ce  se  impun  a  fi  executate.
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Punctele  de  referință  propuse  vor  fi  formulate  după  modelul  punctelor  de
referință  impuse,  menționându-se  obiectul,  durata  și  termenul  pentru
realizarea acestuia.

PUNCTE  DE  REFERINȚĂ.  -  TERMENE  PENTRU  REALIZAREA
ACTIVITĂȚILOR  CONSIDERATE  CRITICE  DE  AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ.

Conformitatea  evoluției  Lucrărilor  cu  Programul  de  Referință  stabilit
conform  prevederilor  subclauzei  17.8  va  fi  controlată  printr-un  sistem  de



puncte de referință, prin care se asigură monitorizarea și evaluarea evoluției
Lucrărilor, conform prevederilor sub clauzei 36.3 din contract.

Autoritatea  contractantă  impune  următoarele  puncte  de
referință:

PUNCTUL DE REFERINță. nr. 1 - va fi realizat în termen de maxim 7
luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere)  și presupune finalizarea tuturor lucrărilor de construții și instalații
interioare precum și înlocuirea tâmplăriei, aferente etajului IX.

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor prin
rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de referință.

PUNCTUL DE REFERINță nr. 2 - va fi realizat în termen de maxim 10
luni  calendaristice  de  la  Data  de  începere  (inclusiv  ziua  Datei  de
începere)  și  presupune  finalizarea  lucrărilor  de  termoizolație,  tâmplărie  și
finisaje exterioare pentru Corpul A.

Notă: atingerea punctului de referință va fi stabilită de Supervizor prin
rapoarte speciale privind stadiul lucrărilor raportat la punctele de referință.

Ofertantul va propune și va reprezenta în Graficul Gantt încă cel
puțin 1 punct de referință, astfel:

1. un punct de referință cu termen de finalizare în maxim 3 luni de la
Data de începere (inclusiv ziua Datei de începere)”.

Astfel,  Consiliul  constată  că  prin  documentația  de  atribuire  s-a
impus  ca  ofertanții  să  stabilească  cel  puțin  un  punct  de  referință,
suplimentar  față  de  punctele  de  referință  stabilite  de  autoritatea
contractantă, iar din cuprinsul propunerii tehnice prezentate de ... SRL
rezultă că acest ofertant a reprezentat în cadrul Graficului Gantt un al
treilea punct de referință, cu termen de finalizare la 3 luni de la data de
începere și presupune finalizarea tuturor lucrărilor aferente etajului IX.

În acest context, Consiliul constată că punctul de referință ales de
ofertantul  în  cauză,  cu  termen  de  finalizare  la  3  luni  de  la  data  de
începere,  presupune  finalizarea  unor  lucrări  pentru  care  autoritatea
contractantă a stabilit punctul de referință nr. 1 și 2, respectiv cu maxim
7 luni de la data începerii și maxim 10 luni de la data începerii. 

Se reține că, sub acest aspect, membrii  comisiei de evaluare au
solicitat clarificări în două rânduri cu privire la suprapunerea activităților
punctului de referință stabilit de ofertantul Asocierea ... SRL – ... SRL cu
cele stabilite de autoritatea contractantă prin documentația de atribuire,
iar ofertantul în cauză a răspuns precizând că „Conform graficului atasat la
procedura dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor vom monta schela
exterioara pe intreaga fatada, in acest sens functie de temperaturile exterioare
vom executa  lucrari  de  demontari  tamplarii  respectiv  termosistem in  doua
locatii incepand de la parter si de la et 9 concomitent. In acest fel in primele 3
luni  vom finaliza  lucrarile  aferente  etajului  9  si  vom asigura  si  amorsarea
cheltuielilor cu schela lucrand in doua puncte distincte. In situatiile critice in
zona  etajului  9  pe  timpul  lucrarilor  vom  asigura  incalzirea  spatiilor  cu
aerotherme pe sistem de organizare de santier”, respectiv „Ne menținem în

Pagina 25 din 29



continuare  răspunsul  dat  și  având  în  vedere  perioada  de  desfășurare  a
contractului conform grafic 01.10.2024-30.09.2025 (dintre care 6-7 luni timp
friguros) am considerat că aceasta este cea mai optimă împărțire pe etape al
lucrărilor pentru respectarea cerinței principale: „activitatea medicala trebuie
sa se desfasoare in conditii de normalitate, fara ca aceasta sa fie perturbata de
activitatea proiectului” si pentru respectarea punctelor de referinta impuse prin
documentatia de atribuire.



Punctul  de referinta  nr.3 ales  de noi  se suprapune parțial  peste cele doua
puncte  de  referinta  propuse (cum a-ti  sesizat)  dar  are  in  plus  prevederea
finalizarii integrale a lucrarilor la etajul 9 – interior si exterior conform grafic.
Am ales acest punct de referinta avand in vedere ca etajul 9 are destinatia
bloc operator(sala operatii si sali sterilizare) incapere existenta doar la etajul 9
foarte importanta pentru desfasurarea activitatilor spitalicesti si pentru ca la
pag.8,  cap.9 II  din caietul  de sarcini  – graficul  de esalonare calendaristica
Gantt,  in  structura alocata pentru fiecare lucrare NU este mentionat  nici  o
referire la durata maxima alocata pentru realizarea lucrarilor aferente”. 

Prin urmare, Consiliul constată că ofertantul Asocierea ... SRL – ...
SRL recunoaște că al treilea punct de referință stabilit prin propunerea
tehnică se suprapune peste punctele de referință stabilite de autoritatea
contractantă  prin  documentația  de  atribuire,  astfel  că  în  cuprinsul
Graficului  Gantt  prezentat  nu este evidențiată succesiunea activităților
atât  timp  cât  finalizarea  tuturor  lucrărilor  aferente  etajului  9  se
realizează după 3 luni (punctul de referință impus de ofertant), în timp
ce punctele de referință impuse de autoritatea contractantă presupuneau
activități aferente etajului 9 ce se finalizau după maxim 7 luni (înlocuirea
tâmplăriei  –  punct  de  referință  nr.  1)  iar  restul  odată  cu  finalizarea
lucrărilor,  respectiv  după  maxim 10  luni  (finalizarea  lucrărilor  pentru
Corpul A – punct de referință nr. 2).

Într-o atare situație, Consiliul constată că, în mod corect, membrii
comisiei  de  evaluare  au  apreciat  că  răspunsurile  la  solicitările  de
clarificări  transmise  de  către  Asocierea  ...  SRL  –  ...  SRL  sunt
neconcludente, întrucât nu au arătat modul de îndeplinire a cerinței din
documentația de atribuire prin care s-a solicitat ca punctele de referință
să  arate  evoluția  lucrărilor,  astfel  că,  în  mod  întemeiat,  aceștia  au
declarat oferta inacceptabilă, făcând aplicarea prevederilor art. 134 alin.
(5)  din  HG  nr.  395/2016  potrivit  cărora  „În  cazul  în  care  comisia  de
evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi, după caz, completări ale
documentelor  prezentate  de  acesta  în  cadrul  ofertei  sau  solicitării  de
participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Lege, iar candidatul/ofertantul nu
transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările
solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa
va fi considerată inacceptabilă”.

De asemenea, Consiliul constată că în măsura în care ofertantul în
cauză nu a făcut  dovada îndeplinirii  respectivei  cerințe  din caietul  de
sarcini, în mod întemeiat, comisia de evaluare a apreciat că oferta este
neconformă, fiind aplicate prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din HG nr.
395/2016 potrivit cărora „oferta este considerată neconformă în următoarele
situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”.

În  aceste  condiții,  Consiliul  respinge,  ca  nefondate,  criticile
formulate de contestator cu privire la motivul care a stat la baza deciziei
de respingere a ofertei sale și, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (6)
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din Legea nr. 101/2016, respinge, ca nefondată, contestația formulată de
... SRL, în calitate de lider al Asocierii ... SRL – ... SRL, în contradictoriu
cu autoritatea contractantă ....

În ceea ce privește solicitarea contestatorului ... SRL, de obligare a
autorității contractante la plata cheltuielilor efectuate pentru soluționarea
contestației,  Consiliul  va  proceda  la  respingerea,  ca  nefondată,  a
acesteia, având în vedere soluția adoptată, de respingere, ca nefondată,
a contestației formulate.



Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:
 

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de ... SRL, în calitate
de lider al  Asocierii  ...  SRL – ...  SRL, în contradictoriu cu autoritatea
contractantă ....

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de

10 zile de la comunicare.

Complet de soluționare a contestațiilor 
în domeniul achizițiilor publice:

Consilier de soluționare
...

       PREȘEDINTE
...

Consilier de soluționare
...

Redactat practicaua deciziei
                                                ...

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conține  ... (...) pagini.
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