
În conformitate cu prevederile art. 23 și ale art. 27 alin. (2)
din  Legea  nr.  101/2016  privind  remediile  și  căile  de  atac  în
materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și  concesiune  de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și
funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

ÎNCHEIERE
Nr. 2882/C6/2868
Data: 08.11.2021

Prin contestația înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 57661/03.11.2021,
formulată de către BAUMEISTER SRL, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.
Nicolae Iorga nr. 34C, sc. B, parter, județul Covasna,   înmatriculată la
Oficiul  Registrului  Comerțului  sub  nr.  J14/77/1999,  având  CUI
11826785,  reprezentată  convențional  prin   SCA  ”Gal,  Ghilasi,
Procopciuc”, cu sediul în Brașov, Bld. Griviței nr. 90, bl. 12, sc. A, ap. 8,
județul Brașov, ales ca sediu pentru comunicarea tuturor actelor aferente
dosarului,  împotriva documentației  de  atribuire  elaborată  de  către
COMUNA DOBÂRLĂU, cu sediul în comuna Dobârlău, str. Principală nr.
233, județul  Covasna, în calitate de autoritate contractantă,  în cadrul
procedurii simplificată, derulată online, în vederea atribuirii contractului
de   achiziție  publică  având  ca  obiect  „Execuție  a  lucrărilor  pentru
obiectivul  de  investiții  «REABILITARE,  MODERNIZARE  ȘI  EXTINDERE
ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  DOBÂRLĂU,  COM.  DOBÂRLĂU,  JUDEȚUL
COVASNA»”, cod  CPV  45210000-2  Lucrări  de  construcții  de  clădiri
(Rev.2),  anunț  de  participare  SCN1095942/28.10.2021,  s-au  solicitat
următoarele: 

„1. solicităm  Consiliului  să  dispună  suspendarea  procedurii  de
atribuire până la soluționarea contestației, în temeiul art. 22 din Legea
nr. 101/2016;

2. obligarea  autorității  contractante  să  modifice  anunțul  de
participare, fișa de date și clauzele II.2 şi 18.2 din modelul de contract în
sensul  că  este  permisă  ajustarea  prețului  contractului  cu  aplicarea
indicelui cost în construcții total (ICC total) publicat de către Institutul
National de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi în tabelul 15 „Indicii
de  cost  în  construcții  pe  categorii  de  obiecte  şi  pe  elemente  de
structură",  aplicându-se  formula  "Pn  =  Pc  x  (Mn/Mo)"  (sau  cu  altă
formulă  stabilită  de  Consiliu)  unde  Pn  este  prețul  situației  de  lucrări
actualizat, Pc este prețul lucrărilor executate ce fac obiectul situației de
lucrări  conform propunerii  financiare,  Mn reprezintă  ultimul  indice  de
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cost în construcții disponibil la data situației de lucrări, iar Mo reprezintă
indicele de cost în construcții aferent lunii depunerii ofertei:

- în principal, începând cu prima situație de lucrări;
- în  subsidiar,  după  împlinirea  a  9  luni  de  la  data  încheierii

contractului; 
3. Obligarea autorității contractante să modifice clauzele III și 5

din modelul de contract după cum urmează:
"Prezentul contract se încheie pe o perioadă de valabilitate de la

data semnării de către ambele părți până la recepția finală a lucrărilor.
Termenul de execuție a lucrărilor prevăzute la art. II.1 este de 9 luni de
la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor."

4. Obligarea  autorității  contractante  să  modifice  clauza  7  din
modelul de contract după cum urmează:

"Execuția  lucrărilor  începe  după  constituirea  garanției  de  bună
execuție,  emiterea  ordinului  de  începere  a  lucrărilor  și  predarea
amplasamentului liber de orice sarcini".

5. Obligarea autorității contractante să modifice clauza 13.1 din
modelul de contract

după cum urmează:
"Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 5 zile

de  la  primirea  ordinului  de  începere  a  lucrărilor  și  predarea
amplasamentului  liber  de  orice  sarcini  din  partea  Achizitorului.
Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a lucrărilor și de
a preda amplasamentul liber de orice sarcini în termen de maxim 5 zile
de la data constituirii garanției de bună execuție de către Executant."

6. Obligarea autorității contractante să modifice clauza 11.1 din
modelul de contract

după cum urmează:
"În  cazul  în  care,  din  vina  sa  exclusivă,  executantul  nu  își

îndeplinește obligațiile asumate prin contract, atunci acesta are obligația
de  a  plăti  penalități  de  0,1%  din  valoarea  lucrărilor  executate  cu
întârziere pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor."

7. Obligarea autorității contractante să modifice clauza 14.1 din
modelul de contract

după cum urmează:
"Termenul  de  execuție  se  prelungește  cu  perioada  necesară  în

cazul  în  care  intervin  motive  de  întârziere  care  nu  se  datorează
executantului  (volumul  sau  natura  lucrărilor  neprevăzute,  condițiile
climaterice nefavorabile,  adaptarea unor soluții  tehnice  la  situația  din
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teren,  obținerea  unor  avize,  necesitatea  aprobării  unor  lucrări
suplimentare, etc.)"

8. Obligarea autorității contractante să modifice clauza 17.1 din
modelul de contract

după cum urmează:
"Achizitorul are obligația de a efectua plata în termen de 30 de zile

calendaristice de la transmiterea facturii de către executant."
9. Raportat la cele de mai sus:
o  în  principal,  în  temeiul  art.  26  alin.  (2)  lit.  a)  din  Legea  nr.

101/2016,  solicităm  Consiliului  să  dispună  anularea  /  modificarea
clauzelor / cerințelor contestate;

o  în  subsidiar,  în  temeiul  art.  26 alin.  (2)  lit.  b)  din  Legea nr.
101/2016, solicităm Consiliului să oblige autoritatea contractantă:

■ să elimine / modifice clauzele / cerințele contestate si să
publice  în  SEAP  o  variantă  a  documentației  având  eliminate  /

modificate aceste clauze / cerințe; precum si
o  în  ambele  cazuri,  să  oblige  autoritatea  contractantă  să

prelungească termenul de depunere a ofertelor, pentru a fi respectate
principiile si prevederile Legii nr. 98/2016 (inclusiv prevederile art. 153
si art. 161);

10.  obligarea  autorității  contractante  la  plata  cheltuielilor  de
judecată ocazionate de judecata prezentei contestații, în temeiul art. 26
alin. (9) din Legea nr. 101/2016;”.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite  cererea  de suspendare  a  procedurii  de  atribuire  până la
soluționarea  contestației  înregistrată  la  C.N.S.C.  sub  nr.
57661/03.11.2021, formulată de către  BAUMEISTER SRL,  cu sediul  în
Sfântu  Gheorghe,  str.  Nicolae  Iorga  nr.  34C,  sc.  B,  parter,  județul
Covasna,  în  contradictoriu  cu  autoritatea  contractantă  COMUNA
DOBÂRLĂU, cu sediul în comuna Dobârlău, str. Principală nr. 233, județul
Covasna.

Împotriva prezentei încheieri se poate formula plângere în termen
de 5 zile de la comunicare, conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 101/
2016.
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