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În  conformitate  cu prevederile  art.  14  alin.  (2)  din  Legea  nr. 
101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 
contractelor de concesiune de lucrări  și  concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național 
de  Soluționare  a  Contestațiilor,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE
Nr. 1780/C1/1603
Data: 02.06.2026

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor  sub  nr.  30340/27.04.2026,  formulată  de  CHINA  CIVIL 
ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION ROMÂNIA SRL, cu sediul în 
Voluntari, Șoseaua București Nord 1A etaj 3, județul Ilfov, având CUI: RO 
34756360  și  număr  de  înregistrare  la  Oficiul  Registrului  Comerțului 
J2015002376235,  reprezentată  legal  prin  administrator,  împotriva 
răspunsului  consolidat  nr.  2  și  a  răspunsului  consolidat  nr.  2.1  din 
21.04.2026  privind  documentația  de  atribuire  elaborată  de  către 
autoritatea contractantă CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, cu sediul  în 
Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, județul Suceava, în cadrul procedurii 
de licitație deschisă, organizată pentru atribuirea contractului, având drept 
obiect: „Proiectare și asistență tehnică (DTAC, POE, PTH, DDE, inclusiv  
verificare tehnică a proiectării) și execuție lucrări pentru obiectivul de  
investiții „VARIANTA DE OCOLIRE GURA HUMORULUI”- Etapa 1 (Sistem 
„Half-Profile”)-Proiectare și execuție”, cod CPV 45233120-6, s-a solicitat 
admiterea contestației astfel cum a fost formulată și, în consecință, să 
dispună:

1. Anularea răspunsului consolidat nr. 2 (nr. 1/208 din 21.04.2026) 
și  a răspunsului consolidat nr. 2.1 din 21.04.2026, în măsura în care 
acestea mențin caracterul restrictiv, disproporționat și nelegal al cerințelor 
și  factorilor  de  evaluare  contestați,  precum  și  a  tuturor  actelor 
subsecvente.

2. Obligarea autorității contractante la furnizarea de date geotehnice 
complete  și  coerente,  cu  eliminarea  discrepanțelor  dintre  tabelele  de 
referință și adâncimile efective de investigare și cu înlocuirea calificativului 
„date de referință” printr-un mecanism contractual clar de ajustare.

3.  Obligarea autorității  contractante  la  furnizarea tuturor  datelor 
tehnice necesare elaborării ofertei pentru componentele amânate nelegal 
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la faza de proiectare de detaliu (dimensiunile pasajului de la km 3+773, 
aplicabilitatea soluției PTT, sectorizarea barierei fonoabsorbante de 7.300 
m, tipul bazinelor de retenție). 

4. Obligarea autorității  contractante la implementarea integrală a 
condițiilor Avizului ANAP Conform Condiționat nr. 62/4074/DGEDACMISP/ 
CN1089798/15.04.2026, inclusiv prin publicarea unui răspuns consolidat 
revizuit complet și a unei corespondențe punct cu punct între condițiile 
Avizului și măsurile efectiv adoptate.

5. Obligarea autorității  contractante la prelungirea termenului de 
depunere a ofertelor cu minimum 30 de zile calendaristice, calculate de la 
data publicării documentației integral remediate.

6.  Obligarea  autorității  contractante  la  clarificarea,  prin  erată 
formală, a statutului bretelei de viraj dreapta de la km 9+275, cu indicarea 
explicită dacă aceasta face sau nu parte din proiectul Etapei I.

7. Obligarea autorității contractante la furnizarea unui fișier DWG 
conținând axul drumului corect, coerent și complet, cu rezolvarea tuturor 
necorelărilor semnalate prin întrebările Q126, Q128, Q129 și Q130.

8.  Obligarea  autorității  contractante  la  reformularea  cerințelor 
privind documentele de experiență a personalului-cheie, prin acceptarea 
oricăror documente relevante apte să probeze experiența profesională, în 
conformitate cu principiul  proporționalității  și  cu art.  178 alin. (1) din 
Legea nr. 98/2016.

9.  Obligarea  autorității  contractante  la  recalibrarea  graficului  de 
execuție la durata efectivă de lucru sau, alternativ, la introducerea unei 
clauze contractuale exprese de ajustare meteorologică pentru perioadele 
de iarnă.

10.  Suspendarea  procedurii  de  atribuire  CN1089798  până  la 
soluționarea prezentei contestații, în temeiul art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
101/2016.

11. În subsidiar, în măsura în care autoritatea contractantă nu va 
suspenda din proprie inițiativă procedura de atribuire în vederea remedierii 
deficiențelor identificate, anularea procedurii de atribuire CN1089798, în 
temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016.

12. Obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor ocazionate 
de prezenta procedură de contestare, conform art. 26 alin. (5) din Legea 
nr. 101/2016.

În  luarea  deciziei,  CONSILIUL, legal  investit,  a  avut  în  vedere 
următoarele:

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE: 
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Respinge,  ca  nefondată,  contestația  formulată  de  CHINA  CIVIL 
ENGINEERING  CONSTRUCTION  CORPORATION  ROMÂNIA  SRL în 
contradictoriu cu CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA. 

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 

Complet de soluționare a contestațiilor 
în domeniul achizițiilor publice:

Consilier de soluționare
...............

     PREȘEDINTE
     ................... 

Consilier de soluționare
 ...................

                                                                       Redactat practicaua deciziei
                                                                                                        ................

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conține 29 (douăzecișinouă) pagini


