
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și  concesiune  de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  adoptă
următoarea

DECIZIE
Nr. 1889/C6/2055, 2065 

Data: 11.06.2026

Prin  contestația  nr.  3571/25.05.2026,  înregistrată  la  Consiliul
Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.  38560/26.05.2026,
formulată de  ALA EXPERT CONSTRUCT SRL (dosar nr. 2055), cu sediul
social în str. Cpt. Nedelcu Ilie nr. 45A, sector 5, București, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.  J2012004140402, având CUI  RO
30056330,  reprezentată  legal  prin  administrator  Andreea  Nicoleta
Ștefan,  împotriva adresei  nr.  10577/12.05.2026 (publicată în SEAP în
data de 13.05.2026) reprezentând răspunsul consolidat de clarificare la
întrebările  adresate  de  operatorii  economici  în  legătură  cu  cerințele
incluse  în  documentația  de  atribuire  întocmită  de  DIRECȚIA  DE
UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, cu sediul în
str.  Mureș  nr.  18-24,  sector  1,  București,  în  calitate  de  autoritate
contractantă, în cadrul licitației deschise, organizată în vederea încheierii
Acordului  cadru  privind  lucrări  de  întreținere  și  reparații  la  clădirile
publice și la unitățile școlare, aflate în administrarea Direcției de Utilități
Publice, Salubrizare și Proiecția Mediului Sector 1, lotul 2, s-a solicitat:

a) suspendarea  procedurii  de  atribuire,  pentru  lotul  2,  până  la
soluționarea contestației;

b) anularea parțială a adresei nr. 10577/12.05.2026, respectiv în
partea în care autoritatea contractantă, fie nu a răspuns solicitărilor de
clarificare în legătură cu modul de elaborare a propunerii financiare, fie a
furnizat răspunsuri care introduc cerințe contradictorii/neclare și care fac
imposibilă  elaborarea  propunerii  financiare  pentru  achiziția  ce  face
obiectul lotului 2;
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c) obligarea autorității contractante să furnizeze răspunsuri clare
la  solicitările  operatorilor  economici  astfel  încât  aceștia  să  aibă  la
dispoziție  informații  complete  și  precise  cu  privire  la  modul  în  care
trebuie elaborată propunerea financiară pentru lotul 2;

d) dispunerea  prelungirii  perioadei  de  elaborare  a  ofertelor,  în
conformitate cu dispozițiile art. 153 din Legea nr. 98/2006 astfel încât
operatorii economici să dispună de o perioadă de timp rezonabilă pentru
elaborarea ofertei financiare prin raportare la răspunsurile de clarificare
ce urmează a fi publicate de autoritatea contractantă.

Prin  contestația  nr.  687/25.05.2026,  înregistrată  la  Consiliul
Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.  38605/26.05.2026,
formulată de  VIALIS ENGINEERING SA, cu sediul social în  Ploiești, str.
Ceahlău  nr.  7,  județul  Prahova,  înregistrată  la  Oficiul  Registrului
Comerțului  sub  nr.  J2012001787293, având  CUI  RO  30929760,
reprezentată  legal  de  Vlad  Costel  Cătălin,  împotriva  răspunsului
consolidat + Liste de cantități cu nr. 10577/12.05.2026 publicat în data
de  13.05.2026,  întocmită  de  DIRECȚIA  DE  UTILITĂȚI  PUBLICE,
SALUBRIZARE  ȘI  PROTECȚIA  MEDIULUI, în  calitate  de  autoritate
contractantă,  în  cadrul  aceleiași  proceduri  de  atribuire,  s-a  solicitat
admiterea contestației și, pe cale de consecință:

> suspendarea procedurii până la soluționarea contestației;
> anularea în parte a răspunsului consolidat + Liste de cantități

nr. 10577/12.05.2026, publicate în SEAP la data de 13.05.2026, în ceea
ce privește răspunsurile neclare, incomplete și contradictorii referitoare
la listele de cantități, factorul de evaluare „Gestionarea deșeurilor de pe
șantier" și cerințele tehnice/documentare neclarificate;

> obligarea autorității contractante să adopte măsurile necesare
restabilirii  legalității,  prin  publicarea  în  SEAP  a  unei  documentații
revizuite, clare, complete și corelate;

> obligarea autorității  contractante la transmiterea/modificarea/
publicarea unor  liste  de cantități  revizuite,  clare  și  complete,  care  să
cuprindă pentru  fiecare poziție/articol  de deviz:  U.M. unică,  cantitate,
descriere  tehnică  completă,  specificații  tehnice  minime  și  delimitarea
expresă  între  procurare  material,  manoperă,  transport,  manipulare,
probe/verificări și alte operațiuni incluse în prețul unitar;

> obligarea  autorității  contractante  la  modificarea/completarea
factorului  de  evaluare  „Gestionarea  deșeurilor  de  pe  șantier",  prin
stabilirea  unei  metode  clare,  obiective  și  verificabile  de  acordare  a
punctajului, care să includă cel puțin: limita superioară/procentul maxim
punctabil,  documentele  justificative  necesare  la  momentul  ofertării,
modalitatea  de  verificare  ex-ante  a  realismului  procentului  asumat  și
regula expresă privind nepunctarea/respingerea valorilor nerealiste sau
imposibil de fundamentat tehnic;
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> în  subsidiar  față  de  capătul  anterior,  eliminarea  sau
reformularea  factorului  de  evaluare  „Gestionarea  deșeurilor  de  pe
șantier",  în  cazul  în  care  autoritatea  contractantă  nu  poate  stabili  o
metodologie obiectivă și verificabilă de aplicare;

> obligarea  autorității  contractante  să  clarifice/modifice  cerința
privind dispeceratul, prin indicarea expresă a documentelor care trebuie
depuse  la  momentul  ofertării,  a  formei  și  conținutului  obligatoriu  al
„conceptului de dispecerat", a momentului la care se verifică existența
efectivă a dispeceratului și a condițiilor în care o declarație pe propria
răspundere este sau nu suficientă;

> decalarea termenului de depunere al ofertelor cu 30 de zile de
la  publicarea  în  SEAP  a  documentației  revizuite,  complete,  clare  și
precise;

> în subsidiar, anularea procedurii de atribuire, în cazul în care
se  constată  că  nu  se  pot  lua  măsuri  de  remediere  care  să  permită
continuarea legală a procedurii de atribuire, în temeiul art. 26 alin. (7)
din Legea 101/2016.

Conform  prevederilor  art.  17  alin.  (2)  din  Legea  nr.  101/2016,
contestațiile  care  fac  obiectele  dosarelor  nr.  2055/2026  și  dosar  nr.
2065/2026, au fost conexate,  pentru a se pronunța o soluție unitară,
deoarece  acestea  sunt  formulate  în  cadrul  aceleiași  proceduri  de
atribuire.  

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Ia  act  de  renunțarea  la  contestațiile  formulate  de  ALA  EXPERT
CONSTRUCT  SRL  și  VIALIS  ENGINEERING  SA,  în  contradictoriu  cu
DIRECȚIA  DE  UTILITĂȚI  PUBLICE,  SALUBRIZARE  ȘI  PROTECȚIA
MEDIULUI.

Respinge,  ca  prematură,  cererea  de  restituire  a  cauțiunii  aferentă
dosarului  nr.  2065/2026,  formulată  de  către  societatea  VIALIS
ENGINEERING SA, în contradictoriu cu DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE,
SALUBRIZARE  ȘI  PROTECȚIA  MEDIULUI,  în  calitate  de  autoritate
contractantă.

Prezenta  decizie  este  obligatorie  pentru  părți,  în  conformitate  cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea  nr. 101/2016. 

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la
comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință
de  către  alte  persoane  vătămate,  în  temeiul  art.  29  din  Legea  nr.
101/2016.
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