



În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 211/C7/14

Data: 27.01.2023

Prin contestația nr. 2/03.01.2023, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 189/03.01.2023, formulată de către HIDROGAL MARK SRL, în calitate de lider al asocierii HIDROGAL MARK SRL - CITADINA 98 SA - HIDRACONSTRUCT GEOVIG SRL, cu sediul în comuna Vânători, județul Galați, având sediul ales pentru corespondență în municipiul Galați, str. Siderurgistilor nr. 7, bl. PS1B, tronson 4, et. 1, județul Galați, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/1333/2012, având CUI RO30893497, împotriva raportului procedurii publicat pe SEAP, a procesului verbal de analiză a ofertelor tehnice nr. 23.736/18.11.2022 precum și a comunicării finale nr. 26443/22.12.2022, documente emise de către AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare, cu sediul în municipiul București, șoseaua Olteniței nr. 35-37, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, având ca obiect „INV - 2/2022 Execuția lucrărilor pentru obiectivele de investiție aflate în administrarea ANIF, din cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România, pentru obiectivele de investiții: 5 loturi”, LOTUL V – „Reabilitare infrastructură principală de irigații Câmpia Covurlui, jud. Galați”, cod CPV 45232120-9 (Rev.2), se solicită următoarele:

- anularea raportului procedurii, precum și, în parte, a procesului verbal nr. 23.736/18.11.2022, în ceea ce privește constatările comisiei de evaluare privind aplicarea factorului de evaluare tehnic - gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice - precum și a tuturor actelor subsecvente emise de autoritatea contractantă, cu consecința aplicării corecte a punctajului ofertei sale;

- constatarea faptului că în oferta sa, graficul general de realizare al investiției trebuie să fie punctat cu maximul aferent, iar pe cale de consecință, oferta să fie declarată câștigătoare;

- în temeiul art. 22 din Legea nr. 101/2016, suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației.

Cererea de suspendare a procedurii de atribuire a fost soluționată prin Încheierea nr. 43/C7/14/09.01.2023, în sensul că aceasta a fost respinsă, ca nefondată.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de către HIDROGAL MARK S.R.L., în calitate de lider al asocierii HIDROGAL MARK S.R.L. - CITADINA 98 S.A. - HIDRACONSTRUCT GEOVIG S.R.L., cu sediul în municipiul Galați, str. Siderurgiștilor nr. 7, bl. PS1B, tronson 4, et. 1, județul Galați, în contradictoriu cu AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare, cu sediul în municipiul București, șoseaua Olteniței nr. 35-37, sector 4, pentru Lotul V – *„Reabilitare infrastructură principală de irigații Câmpia Covurlui, jud. Galați”*.

Anulează, în parte, *Procesul-verbal nr. 23.736/18.11.2022 privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, în partea dedicată modului de acordare a punctajelor aferente Factorului de evaluare 2 - „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” și toate actele subsecvente acestuia, inclusiv anulează, în parte, Raportul procedurii nr. 26.431/22.12.2022, în secțiunea dedicată modului de acordare a punctajelor și adresele de comunicare a rezultatului procedurii, pentru Lotul V – „Reabilitare infrastructură principală de irigații Câmpia Covurlui, jud. Galați”*.

Obligă AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare, în termen de cel mult 15 zile de la primirea prezentei, să procedeze la revizuirea punctajelor aferente Factorului de evaluare 2, potrivit metodologiei acordării punctajelor (astfel cum a fost adusă la cunoștința operatorilor economici), în cazul celor 4 oferte declarate admisibile, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare, pentru Lotul V – *„Reabilitare infrastructură principală de irigații Câmpia Covurlui, jud. Galați”*.

Totodată obligă autoritatea contractantă la emiterea unui nou raport al procedurii și a unor noi comunicări, cu respectarea documentației de atribuire și a legislației privind achizițiile publice, pentru Lotul V – *„Reabilitare infrastructură principală de irigații Câmpia Covurlui, jud. Galați”*.

Respinge solicitările formulate de HIDROGAL MARK S.R.L., în calitate de lider al asocierii HIDROGAL MARK S.R.L. - CITADINA 98 S.A. - HIDRACONSTRUCT GEOVIG S.R.L., privind *”constatarea faptului că în oferta sa, graficul general de realizare al investiției trebuie să fie punctat cu maximul aferent, iar pe cale de consecință, oferta să fie declarată câștigătoare”* ca inadmisibile.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.