

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 3791/C2/4828

Data: 12.12.2025

Prin contestația înregistrată la Consiliu sub nr. 86210/08.12.2025, formulată de INOVECO SRL, cu sediul în Voluntari, Bd. Eroilor 6-8, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J2002000669234, având CUI RO5018980, reprezentată legal de Valentin Feodorov – administrator și convențional prin avocat Alina Guler, împotriva documentației de atribuire (fișa de date, caietul de sarcini, „Cerințele beneficiarului”, Condițiile contractuale), astfel cum a fost această „clarificată” prin răspunsul consolidat nr. A6084/ 28.11.2025, emisă de MINISTERUL APĂRĂRII - U.M. 02517 CRAIOVA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Anul 1848 nr. 98, județul Dolj, cod poștal 200541, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect **Proiectare și execuție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului „Realizarea unui cimitir militar de garnizoană în cazarma 3155 Craiova” cod proiect 2021-I-3155 Craiova**, s-au solicitat următoarele:

A. Suspendarea procedurii, respectiv suspendarea aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractantă până la soluționarea contestației, în temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016;

B. Dispunerea măsurilor necesare restabilirii legalității, cu privire la următoarele aspecte:

1. Constatarea nelegalității și/sau neclarității unor prevederi esențiale din documentația de atribuire astfel cum a fost modificată;

2. Obligarea autorității contractante la:

a) emiterea unei erate unificate care să modifice și să clarifice, în mod unitar și neechivoc, următoarele aspecte:

i. Durata contractului (Pct. 2.1): Să stabilească o singură schemă coerentă pentru durata de proiectare și execuție, să clarifice relația cu durata Obiectului 6 și să modifice Condițiile Speciale (subclauza 10.1) pentru a prevedea explicit că întârzierile în obținerea avizelor și autorizațiilor, neimputabile antreprenorului, dau dreptul la prelungirea Duratei de Execuție.

ii. Garanția de Bună Execuție (Pct. 2.2) - Să stabilească un singur procent (5% sau 10%) și să corecteze toate documentele în mod corespunzător.

iii. Obiectul contractului (Pct. 2.3): Să prezinte lista exhaustivă și clară a obiectelor și subobiectelor care fac parte din contract, respectiv a celor excluse, corelând planșele și devizele cu această listă.

iv. Limitele lucrărilor de racord la utilități (Pct. 2.4): Să definească exact punctele de început și sfârșit ale lucrărilor de racord la utilități, inclusiv pentru cele din afara amplasamentului, specificând ce lucrări sunt în sarcina Antreprenorului.

v. Lucrările pe DN6B (Pct. 2.5): Să clarifice limitele exacte ale lucrărilor la banda de accelerare/decelerare și să stabilească tratamentul întârzierilor și al costurilor suplimentare generate sau impuse de CNAIR/DRDP.

vi. Experiența Șefului de șantier (Pct. 2.6): Să reformuleze cerința de experiență într-un mod clar, proporțional și nediscriminatoriu, de exemplu prin acceptarea cumulului valorilor mai multor proiecte pentru atingerea pragului valoric, eliminând formulările contradictorii („un proiect” vs. „cel puțin 2 proiecte”).

vii. Soluția de canalizare pluvială (Pct. 2.7): Să clarifice soluția tehnică obligatorie privind evacuarea apelor pluviale și rolul bazinului vidanjabil, asigurând conformitatea cu Avizul AGA.

viii. Soluția de alimentare cu energie electrică (Pct. 2.8): Să consacre explicit soluția de alimentare la medie tensiune (MT) cu post de transformare (PTA), să corecteze mențiunile contradictorii și să clarifice tratamentul modificărilor ulterioare ale ATR-ului.

ix. Asigurarea de risc profesional (Pct. 2.9): Să limiteze cerința la nivelul prevăzut de Legea nr. 10/1995, eliminând obligația disproporționată de a prezenta polițe la nivelul valorii întregului contract pentru fiecare membru al asocierii.

x. Regimul avizelor și ATR-urilor (Pct. 2.10): Să clarifice lista avizelor ce trebuie obținute de Antreprenor, cine suportă costurile aferente și efectul termenelor de emitere asupra duratei contractului.

b) În cazul continuării procedurii, prelungirea corespunzătoare a termenului de depunere a ofertelor cu un interval rezonabil de la publicarea eratei, pentru a permite elaborarea unor oferte fundamentate și conforme.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestația INOVECO SRL, în contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII - U.M. 02517 CRAIOVA, și dispune remedierea răspunsului consolidat nr. A6084/28.11.2025 și postarea în SEAP a remedierilor intervenite, în considerarea celor arătate în motivare, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, cu decalarea termenului de depunere a ofertelor cu un interval de timp rezonabil necesar întocmirii ofertelor.

Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii până la soluținarea contestației.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămăte.