



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C.N.S.C.

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. / /

Data:

Prin contestația nr. /, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. /, depusă de către SC SRL, cu sediul în, ..., având Cod Unic de Înregistrare și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, reprezentată legal prin în calitate de Director general, privind procedura de cerere de oferte online pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări, având ca obiect cod CPV 45233120-6, organizată de către COMUNA (PRIMĂRIA COMUNEI), cu sediul în localitatea, ..., județul, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

i) constatarea faptului că societatea sa a elaborat oferta cu respectarea prevederilor legale, dar și cu cerințele autorității contractante stabilite prin documentația de atribuire.

ii) anularea adresei - comunicare rezultat procedură nr. 9498/28.11..... prin care s-a dispus excluderea ofertei sale ca inacceptabilă și neconformă în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. b), f) și art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 și a tuturor actelor subsecvente acesteia.

iii) anularea raportul procedurii de atribuire și toate actele subsecvente acestuia

iv) obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei societății sale cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice, a prevederilor din documentația de atribuire și a celor menționate în prezenta contestație, inclusiv prin solicitarea de noi clarificări, în măsura în care se consideră necesare pentru reevaluarea ofertei (conform art. 78 din HG nr. 925/2006)

v) obligarea autorității contractante la emiterea unei noi comunicări privind rezultatul procedurii în conformitate cu dispozițiile legale în materia achizițiilor publice și a documentației de atribuire.

vi) să se dispună măsuri de remediere constând în obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor care se impun conform criticilor supuse atenției la lit. (i), (ii), (iii), (iv), (v) de mai sus.

vii) să se permită societății sale accesul la dosarul cauzei, precum și amânarea pronunțării unei decizii în cauza supusă judecării cu un termen rezonabil, ulterior datei la care îi va fi asigurat accesul la dosarul cauzei, astfel încât societatea să poată beneficia de dreptul său legal de a formula concluzii scrise, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea 101/.....

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR, asupra cauzelor de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/....., să soluționeze contestația de față, prin care SC SRL reclamă decizia autorității contractante referitoare la rezultatul procedurii de atribuire menționată în partea introductivă, apreciindu-l nelegal, din considerentele expuse, pe larg, în cele ce urmează.

În preambul, SC SRL prezintă un scurt istoric al prezentei proceduri, arătând că, în data de 08.09....., prin adresa nr. 7327/07.09....., autoritatea contractantă i-a comunicat ca oferta sa a fost considerată inacceptabilă și neconformă fiind aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) lit. b, f și 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006. Mai arată că ulterior depunerii unei contestații soluționate de CNSC în sensul admiterii acesteia și reevaluării ofertei, autoritatea contractantă a emis un nou rezultat al procedurii, prin adresa nr. 9323/21.11....., conform căruia oferta sa a fost din nou respinsă ca inacceptabilă și neconformă în baza aceluiași temeiuri legale.

Contestatorul mai precizează că împotriva acestui nou rezultat a formulat Notificarea prealabilă nr. 2665/23.11....., în urma căreia autoritatea i-a comunicat, prin adresa nr. 9498/28.11....., faptul că nu va lua măsuri de remediere conform celor solicitate întrucât consideră oferta ... ca fiind inacceptabilă și neconformă.

Pe fondul cauzei, contestatorul apreciază nelegale motivele invocate de autoritate în respingerea ofertei sale, având în vedere următoarele:

1. Referitor la pretinsa nejustificare a prețurilor ofertate în ceea ce privește oferta ... nr. 981012/12.05....., contestatorul precizează că, din cuprinsul comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr. 9323/21.11....., rezultă că autoritatea contractantă a transmis către SC ... SRL, în data de 15.11....., o solicitare de confirmare a ofertei nr. 981012 din 12.05..... în sensul de a se preciza următoarele informații:

- Dacă se menține valabilitatea ofertei nr. 981012/12.05.....;

- Care sunt condițiile de livrare oferite/convenite;
- Eventualele modificări ale ofertei, dacă este aplicabil.

Societatea ... SRL a răspuns în data de 16.11..... că oferta nr. 981012/12.05..... este valabilă din punct de vedere tehnico-financiar, că livrarea a fost stabilită și rămâne loco șantier - localitatea și că oferta nu a suferit modificări.

În data de 22.11..... SC ... SRL a revenit asupra răspunsului transmis către autoritatea contractantă în data de 16.11..... cu mențiunea că livrarea se face franco depozit, iar mențiunea loco șantier Localitatea a fost denumirea preluată din denumirea generică a proiectului, nefiind nicidecum locul la care se va livra comanda. Prin aceeași corespondență e-mail au fost comunicate către autoritatea contractantă și următoarele documente:

- Oferta de preț nr. 981012/12.05..... în care se menționa Franco Depozit (locația menționat inițial dintr-o eroare)

- E-mailul din data de 16.05..... prin care ... SRL a comunicat către oferta de preț nr. 981012/12.05..... în urma cererii de oferta din partea

- Oferta de preț nr. 981012/12.05..... corectată, în care se menționează locația corectă de livrare a bunurilor, respectiv franco depozit, semnată de către ... SRL.

În consecință, contestatorul arată că ... SRL confirmă că locația de livrare a bunurilor este franco Depozit, comunicând autorității contractante inclusiv oferta de preț nr. 981012/12.05..... în care se menționează: franco depozit, însoțită de către ..., oferta de preț cu privire la care autoritatea contractantă a susținut în mod eronat că a fost modificată prin suprascriere, deși aceasta nu a suferit modificări, ci a fost doar corectată ca urmare a menționării dintr-o eroare de scriere franco depozit în loc de franco depozit

În privința afirmațiilor autorității contractante din Adresa nr. 9498/28.11..... potrivit cărora explicațiile venite de la societatea ... SRL ar fi tardive și greu de acceptat, mai ales că provin de la aceeași persoană, respectiv cu privire la pretinsa insecuritate a raporturilor juridice dintre furnizor și executant care ar putea avea implicații majore în derularea contractului de execuție lucrări, contestatorul învederează următoarele:

Explicațiile venite din partea ... SRL nu fac decât să confirme cele menționate în oferta de preț nr. 981012/12.05....., aceasta cu atât mai mult cu cât provin de la aceeași persoană.

Pretinsa insecuritate a raporturilor juridice este nejustificată în condițiile în care societatea ... SRL a confirmat prin corespondența e-mail din data de 16.11..... și prin corespondența e-mail din data de 22.11..... că își menține oferta nr. 981012/12.05....., că aceasta este valabilă din punct de vedere tehnico-financiar și că nu a suferit modificări, sens în care apare de neînțeles despre ce insecuritate a raporturilor juridice este vorba.

Potrivit contestatorului, ... SRL a clarificat că mențiunea loco șantier Localitatea se referă la denumirea preluată din

denumirea generică a proiectului, nefiind nicidecum locul la care se va livra comanda. Locul livrării este Franco depozit, astfel cum rezultă din oferta de preț din data de 12.05....., retransmisă de către ... SRL prin corespondența e-mail din data de 22.11.....

Or, autoritatea contractantă a solicitat să fie confirmată tocmai aceasta ofertă, cu mențiunea franco depozit, ofertă retransmisă de către ... către autoritate în data de 22.11....., inclusiv cu stampilă și semnătură.

Pe cale de consecință, contestatorul consideră că nu suntem în fața unor incertitudini cu privire la raporturile juridice dintre ... și ... SRL, mențiunile ... SRL din data de 16.11..... și 22.11..... potrivit cărora oferta este valabilă din punct de vedere tehnico-financiar și nu a suferit modificări, confirma stabilitatea raporturilor juridice și nicidecum instabilitatea acestora.

În opinia contestatorului, este evident că din punct de vedere juridic mențiunea ... din e-mailul din data de 16.11..... reprezintă o eroare materială, care a fost clarificată de către furnizor în mod clar și indubitabil.

Astfel, contestatorul apreciază că se impune adoptarea măsurilor de remediere în sensul anulării rezultatului procedurii de atribuire din data de 21.11..... și declararea câștigătoare a ofertei sale, în contextul în care motivele de pretinsă neconformitate ale acesteia sub aspectul nejustificării corespunzătoare a prețurilor oferite nu subzistă.

Mai mult, contestatorul consideră că și în lipsa clarificărilor din data de 22.11....., transmise de către ... SRL, decizia autorității contractante de a declara neconformă și inacceptabilă oferta sa este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

a) În ipoteza eronată în care autoritatea contractantă ar fi luat în considerare că ... SRL ar livra bunurilor în șantier - Localitatea am fi în situația în care s-ar fi cotat în oferta ... un transport suplimentar, de la depozitul din al ... în șantierul din localitatea Aceasta în condițiile în care în ipoteza livrării de către ... SRL a bunurilor direct pe șantier - Localitatea nu ar mai fi necesare costurile de transport cotate de către conform documentului Justificare preț Transporturi aflat la pagina 23 din anexele la răspunsul la clarificările cerute de către autoritate nr. 157/28.07.....

Astfel, chiar și în ipoteza în care s-ar considera că nu trebuia să se coteze transportul materialelor achiziționate de la ... SRL, în condițiile în care livrarea se efectuează direct în șantier, impactul financiar ar fi unul pe plus, sens în care nu s-ar putea pune în discuție încălcarea tratamentului egal sau crearea unui avantaj în raport de ceilalți operatori economici participanți.

Potrivit contestatorului, din cele de mai sus rezultă că oferta sa ar prevedea mai mult decât s-a solicitat, însă nicidecum nu s-ar putea considera că este o ofertă neconformă/inacceptabilă, respectiv nu s-ar putea aprecia că nu ar satisface în mod corespunzător cerințele documentației de atribuire.

În acest sens arată că diferența de valoare rezultată în urma cotării unui transport în plus ar fi de 1680 lei + indirecte și profit, diferență în plus care nu afectează clasamentul ofertelor. Cotarea unui transport în plus nu are nicio influență asupra calității contractului și conformității lucrărilor, după cum nu poate influența negativ posibilitatea ofertantului declarat câștigător de a executa contractul.

Astfel, oferta sa, conformă din punct de vedere tehnic, nu putea fi respinsă pentru cotarea suplimentară a unui transport, situație ce s-ar încadra într-un eroare materială/abatere tehnică minoră. Mai mult, nemaifiind necesar transportul materialelor acesta nici nu ar mai putea fi decontat, sens în care autoritatea contractantă nu ar fi prejudiciată în vreun fel.

În cauză, contestatorul menționează că societatea sa și-a asumat angajamentul de a deconta cheltuielile efectuate în cadrul contractului pe baza situațiilor de lucrări real executate ceea ce presupune că autoritatea contractantă va efectua doar cheltuielile strict necesare execuției contractului, iar eroarea în discuție nu cauzează vreun prejudiciu beneficiarului, afirmațiile contrare ale autorității contractante sub acest aspect din cuprinsul adresei nr. 9498/28.11..... (pagina 2, paragrafele 2 și 3) fiind așadar neîntemeiate.

În acest sens, contestatorul subliniază faptul că a prezentat în ofertă formularul de contract acceptat fără obiecțiuni, deci incluzând și prevederile clauzei nr. 18.4 alin. 1 și 18..... potrivit cărora:

"18.4. - (1) Plățile trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

18..... - Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată de către achizitor. La situația de plată se va anexa obligatoriu certificate de garanție, certificate de performanță, agremente tehnice, copie condica betoane, certificate de conformitate și rapoarte de încercări, dacă este cazul. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat".

Mai mult, cotarea unor cantități suplimentare nu are nicio influență asupra calității contractului și conformității lucrărilor, după cum nu poate influența negativ posibilitatea ofertantului declarat câștigător de a executa contractul, drept pentru care, raportat și la jurisprudența CNSC, contestatorul consideră că oferta sa, conformă din punct de vedere tehnic, nu putea fi respinsă pentru erorile materiale menționate.

În consecință, având în vedere și practica CNSC și a instanțelor, constantă sub aspectul că, în virtutea principiului proporționalității, atunci când autoritatea se confruntă cu o ofertă ambiguă, iar o cerere de precizări cu privire la conținutul ofertei menționate ar putea asigura securitatea juridică în același mod precum respingerea imediată a

ofertei în cauză, autoritatea ar trebui să solicite precizări candidatului vizat, mai degrabă, decât să opteze pentru respingerea pură și simplă a ofertei acestuia, contestatorul consideră că, în măsura în care autoritatea ar fi luat în considerare livrarea în șantier a bunurilor, ar fi trebuit să ceară clarificări ofertantului cu privire la cotarea suplimentară a unui transport și nu să respingă imediat oferta.

b) Autoritatea contractantă a mai reținut în cuprinsul comunicării nr. 9323/21.11..... că informațiile furnizate de către ... nu sunt concludente în clarificarea aspectelor solicitate de către autoritatea contractantă (penultimul paragraf de la pagina 2 din comunicare)

Referitor la acest aspect, contestatorul arată că aspectele supuse atenției de către autoritatea contractantă în privința ofertei ... SRL nr. 981012/12.05..... vizau justificarea transportului în condițiile în care în oferta ... SRL se menționa franco depozit, iar în oferta ... apare cotate un transport de la la Astfel, prin clarificarea pe ofertă nr. 6644/08.08..... autoritatea contractantă a precizat următoarele: Oferta ... menționează Franco Depozit, dar ați cuprins doar distanța de transport de la Vă rugăm explicați.

Prin răspunsurile transmise, societatea sa a clarificat aspectul cu privire la locația de livrare a mărfurilor, care este franco Depozit și a prezentat oferta de preț de la ... SRL corectată cu mențiunea Franco depozit

Prin urmare, în opinia contestatorului, nu se poate pune în discuție o nejustificare de către societatea sa a aspectelor solicitate de către autoritatea contractantă, cu atât mai mult cu cât, astfel cum a fost evidențiat și la litera a) de mai sus, chiar și în ipoteza în care s-ar reține că nu trebuia să se coteze transportul materialelor achiziționate de la ... SRL, în condițiile în care s-ar considera că livrarea se efectuează direct în șantier, impactul financiar ar fi unul pe plus, sens în care nu s-ar putea pune în discuție încălcarea tratamentului egal sau crearea unui avantaj în raport de ceilalți operatori economici participanți.

De asemenea, în ipoteza dată, care este diferită de aceea inițială în care, astfel cum s-a arătat, s-a pus în discuție cotarea transportului bunurilor de la Depozitul din al ... în Șantier, autoritatea contractantă nu a mai solicitat nicio clarificare către, sens în care afirmația potrivit căreia nu au fost clarificate aspectele solicitate de către autoritatea contractantă este neîntemeiată.

Tot neîntemeiate sunt, în opinia contestatorului, și afirmațiile autorității contractante de la pagina 2, ultimul paragraf din Răspunsul la notificarea prealabilă potrivit căreia oferta sa *"nu ar satisface cerințele din caietul de sarcini, modul de organizare a lucrărilor fiind defectuos și prezintă un grad mare de risc în execuție (...)"*, dat fiind că autoritatea nu justifică care din cerințele din caietul de sarcini nu sunt satisfăcute, pentru care motiv modul de organizare a lucrărilor este considerat defectuos și riscant în execuție.

Față de cele mai sus menționate, contestatorul consideră că modalitatea de evaluare a ofertei sale s-a făcut cu o nejustificată „exigență” fapt ce se traduce ca fiind o încălcare a principiilor

tratamentului egal, transparenței și al proporționalității prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, aspectul în discuție vizează o chestiune de ordin formal care nu afectează valabilitatea documentelor depuse în justificarea prețului și nici nu are vreo influență asupra calității contractului și conformității lucrărilor, sens în care nu sunt incidente prevederile art. 36 alin. (1), lit. b) și f), și art. 79 din HG nr. 925/....., prevederi în temeiul cărora s-a constatat neconformitatea ofertei

De asemenea, luând în considerare principiul eficienței utilizării fondurilor și a criteriului de atribuire - prețul cel mai scăzut, contestatorul evidențiază insistența autorității în descalifica oferta sa în schimbul declarării câștigătoare a unei oferte cu un preț mai mare.

În acest sens face trimitere și la prevederile Capitolul IV punctul 4 din Ordinul nr. 543/2013 de adoptare a ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene (...) potrivit căruia: *4. Evaluarea ofertelor (...)-solicitarea de informații suplimentare și clarificări, cu respectarea principiului tratamentului egal, înainte de a decide excluderea unui ofertant, coroborat cu acordarea unui timp suficient pentru prezentarea răspunsurilor solicitate*", precum și la cele ale Capitolului V punctul 4, respectiv *"Dacă din raportul procedurii rezultă faptul că oferta cea mai competitivă (adică, după caz, cu prețul cel mai scăzut sau cu cel mai bun raport calitate-preț) a fost inacceptabilă/neconformă, trebuie să se analizeze cu atenție motivele care au condus la încadrarea ofertei în prevederile art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare"*

În raport cu toate argumentele și criticile prezentate contestatorul solicită constatarea faptului că decizia autorității contractate de a declara oferta sa ca inacceptabilă și neconformă este netemeinică și nelegală, astfel că se impune cu necesitate anularea comunicării privind rezultatul procedurii, a raportului procedurii de atribuire și a tuturor actelor subsecvente cu obligarea autorității contractante la adoptarea măsurilor care se impun prin raportare la dispozițiile legale aplicabile, astfel cum au fost acestea menționate în capetele de cerere de la punctele i) - vii) din prezenta contestație.

În punctul de vedere transmis prin adresa nr. 9700/08.12....., înregistrată la CNSC sub nr. 9700/08.12....., COMUNA (PRIMĂRIA COMUNEI), în calitate de autoritate contractantă, solicită respingerea contestației formulate de SC SRL și menținerea raportului procedurii și a comunicării rezultatului procedurii ca fiind temeinice și legale, conforme cu prevederile legale în vigoare la data respectivă.

În fapt, autoritatea contractantă arată că ulterior primirii deciziei Consiliului, a anulat raportul procedurii și comunicările subsecvente și a procedat la reevaluarea ofertei SRL, considerând conformă includerea prețului de transport al produselor ce urmează a fi furnizate

de SC ... SRL, a considerat SC ...ca furnizor și a luat în considerare oferta SC ... SRL corectată, solicitând furnizorului ofertant confirmarea acesteia, astfel:

Prin adresa autorității contractante nr. 9157/15.11..... s-a solicitat SC ... SRL "prin prezenta vă rugăm să ne comunicați următoarele informații referitoare la oferta Dvs. nr. 981012 din 12.05....., adresată SC SRL ...,, cod fiscal ...:

- *Dacă mențineți valabilitatea ofertei nr. 981012/12.05.....*
- *Care sunt condițiile de livrare oferite/convenite*
- *Eventualele modificări ale ofertei, dacă este aplicabil (...)"*

[...@....ro](#)La data de 16.11..... de pe adresa de e-mail [...@....ro](#) s-a primit următorul răspuns:

" Stimati Beneficiari,

Va mulțumim pentru interesul acordat, astfel la solicitarea de clarificari nr. 9157/15.11..... în legătură cu procedura de atribuire a contractului de lucrări: "Parcari, trotuare si imbracarea străzilor in cartierul Brazilor, localitatea, județ" . ,

Noi S.C. ... S.R.L. va confirmam urmatoarele :

- Oferta Numărul 981012 / 12.05..... e valabila din punct de vedere tehnico- financiar;

- Condițiile de livrare au fost stabilite si raman loco șantier Localitate ;

- Oferta nu a suferit modificări.

Prezentul mail e valabil 14 zile de la data transiterii. Cu stima, ... Director Vanzari (...)"

Având în vedere că SC SRL:

- a susținut inclusiv în fața CNSC valabilitatea ofertei 981012/12.05..... în sensul condițiilor de livrare franco depozit

- a susținut că eronat a înțeles autoritatea contractantă că oferta ... SRL prezentată în clarificări este una modificată prin suprascriere fără a fi asumată de furnizor fiind doar corectată

- ... SRL a comunicat că au fost convenite condițiile de livrare ca fiind loco șantier - localitatea

- ... SRL a comunicat că oferta nu a suferit modificări

autoritatea consideră că SC SRL, în cadrul clarificărilor trimise și a contestației a comunicat informații care nu corespund cu realitatea, nefiind concludente în clarificarea aspectelor solicitate de autoritatea contractantă.

În continuare, autoritatea precizează că în data de 22.11....., după comunicarea rezultatului procedurii către contestator, la 6 zile după transmiterea răspunsului către autoritatea contractantă, furnizorul a constatat că din eroare a menționat condițiile de livrare ca fiind loco șantier localitatea și că de fapt acestea sunt franco depozit

Având în vedere situația de fapt, respectiv:

- oferta inițială a SC ... SRL nr. 981012/12.05....., depusă de SC SRL ca răspuns la solicitarea de clarificări a autorității

contractante conține o eroare în sensul menționării condițiilor de livrare franco depozit

- Depunerea unei oferte corectată - oferta inițială în care s-a corectat condiția de livrare în franco depozit, care conform susținerilor contestatorului emană de la furnizor, susținere pe baza căreia i-a fost admisă contestația anterioară

- adresa de confirmare a ofertei nr. 981012/12.05..... prin care SC ... SRL arată "Oferta Numărul 981012 / 12.05..... e valabilă din punct de vedere tehnico-financiar ; - Condițiile de livrare au fost stabilite și rămân loco șantier _Localitate ; - Oferta nu a suferit modificări este o EROARE

- după data comunicării rezultatului procedurii ca urmare a reevaluării ofertelor, SC ... SRL transmite o adresă prin care menționează că livrarea se va face franco depozit și nu loco șantier

- Susținerea contestatorului conform căreia eroarea care conținea o altă eroare și corecturile neconforme sunt de fapt abateri tehnice minore și în orice condiții cu sau fără corectarea acestora, oferta este conformă, iar erorile nu afectează executarea lucrării

Autoritatea contractantă arată că nu accepta explicațiile primite deoarece erorile din ofertare pot avea implicații majore în derularea viitorului contract, iar acceptarea unei oferte eronate, astfel cum este cea depusă de SC SRL, care este incapabilă să-și asume erorile datorate propriei neatenții și corectează oferte, care ulterior infirmate, transmite alte corecturi, conduce la concluzia unui comportament defectuos care se va transmite și în perioada execuției lucrării.

De altfel, arată autoritatea, același document transmis de contestator în cadrul răspunsurilor la solicitările de clarificări nu este identic cu documentul atașat ca anexă la prezenta contestație, respectiv:

- oferta inițială a SC ... SRL, transmisă de SC SRL diferă de oferta inițială depusă ca anexă la contestație – (anexa 1 și 2 la punctul de vedere) de unde rezultă că nu ne aflăm în prezența aceluiași document

- oferta corectată a SC ... SRL, care se presupune că a fost asumată de aceasta, diferă de oferta inițială depusă ca anexă la contestație -(anexa 3 și 4 la punctul de vedere) de unde rezultă că nu ne aflăm în prezența aceluiași document

- oferta inițială și oferta corectată (anexa 1 și 3 la punctul de vedere) au fost transmise de ofertantul SC în cadrul răspunsului la solicitările de clarificări prin intermediul sistemului electronic SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă.

În cauză, autoritatea mai arată că deși s-a solicitat expres în tabel justificarea prețului la transporturi (Anexa prezentată de ofertant ca anexă la prezenta contestație) prețul nu este justificat, doar menționat un calcul, diferit față de celelalte distanțe de transport și care conține erori, și anume:

- A se vedea poziția 8 unde se menționează distanța de 50 km, iar apoi, la explicații, $(20 \text{ km} \times 2 \times \dots\dots\dots, 25 \text{ lei/km}) \times 8 \text{ curse} = 1680 \text{ lei}$, P.U. = $1680 \text{ lei}/112 \text{ to} = 15 \text{ lei to}$. Conform autorității, $20 \times 2 \text{ km} = 40 \text{ km}$, nu 50; mai mult, la poziția $\dots\dots\dots$ din tabel, transportul bordurilor pentru distanța de 20 km costă 6,00 lei, dar la cămine, capace costă $\dots\dots\dots, 25 \text{ lei}$. Luând în considerare prețul stabilit de ofertant și distanța justificată, respectiv 50 km, rezultă astfel un calcul corect de $25 \times 2 \times \dots\dots\dots, 25 / \text{km} \times 8 \text{ curse} = 2.100 \text{ lei}$, P.U. $2100 \text{ lei}/112 \text{ to} = 18,75 \text{ lei/to}$, deci un preț mai mare decât cel cuprins în ofertă.

De asemenea, autoritatea subliniază faptul că distanța de 50 km a fost comunicată și justificată tocmai de către ofertant în clarificări, unde a anexat și traseul ce urmează a fi parcurs.

Față de cele anterior expuse, în opinia autorității, se ridică întrebarea dacă ofertantul știe de unde se va face livrarea și care este punctul final, pentru că în $\dots\dots\dots$ documente prezintă $\dots\dots\dots$ informații diferite referitoare la aceeași operațiune: transportul tuburilor, căminelor, capacelor la șantier.

Astfel, apreciază autoritatea, prețul cuprins la acest articol nu este justificat corespunzător, iar prin fișa de date s-a specificat faptul că în susținerea ofertei tehnice se vor verifica și listele de cantități de lucrări.

Referitor la afirmația contestatorului cum că, în ipoteza în care s-ar considera că nu ar fi trebuit să coteze transportul, tot corectă ar fi oferta, deși conține multiple erori, sau cu privire la faptul că oferta sa este conformă, chiar dacă nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, autoritatea subliniază din nou faptul că în fișa de date s-a specificat că, pentru susținerea ofertei tehnice, se vor verifica și listele de cantități de lucrări, care, odată completate cu prețuri și acceptate de comisie, se vor utiliza la decontarea lucrărilor.

Prin urmare, autoritatea consideră că acceptarea unei oferte care conține prețuri nereale, care nu pot fi justificate, creează premisa unor plăți nelegale, iar autoritatea contractantă nu va putea refuza plata ofertei acceptate, astfel cum a fost ea depusă.

Referitor la invocarea, de către contestator, a clauzelor contractuale 18.4 și 18. $\dots\dots\dots$, autoritatea arată că acesta subliniază prima teză, dar o omite pe ultima, cea care obligă autoritatea contractantă la plata ofertei acceptate, într-adevăr sub rezerva confirmării situației de plată de către achizitor, achizitor care în execuția lucrărilor nu va fi în măsură să verifice cheltuielile cu transportul, doar punerea în operă a materialului transportat.

Așadar, autoritatea contractantă va fi obligată la plata lucrărilor executate în baza contractului, contract din care face parte și oferta executantului.

Mai mult, conform contestatorului, cotarea unor cantități suplimentare nu are nicio influență asupra calității și conformității lucrărilor, după cum nu poate influența negativ posibilitatea ofertantului declarat câștigător de a executa contractul, dar, subliniază autoritatea, acesta a luat în considerare discountul acordat de furnizor la materiale,

însă nu și ceea ce privește gratuitatea transportului unde nu a mai aplicat același principiu.

Potrivit autorității, coteria unor cantități suplimentare, coroborată cu toate explicațiile alambicate ale ofertantului, influențează modul de executare a contractului și indică un management defectuos al acestuia încă din faza de ofertare, mai ales că s-a solicitat în cadrul fișei de date și caietului de sarcini prezentarea abordării generale și metodologiei de execuție a lucrării.

Pe de altă parte, în cuprinsul contestației, SC SRL arată că autoritatea contractantă a examinat cu deosebită exigență oferta și nu a solicitat clarificări, deși tocmai că au fost solicitate clarificări care au vizat acest aspect de două ori, prima dată solicitându-se justificarea prețurilor, iar, ulterior, justificarea necorelărilor, care au fost cauzate tocmai de ofertant.

Mai mult, în reevaluare, autoritatea contractantă a solicitat o confirmare, care, având în vedere susținerile vehemente ale SC SRL din cuprinsul primei contestații, ar fi trebuit să fie doar o formalitate și să conducă la concluzia că oferta este admisibilă, dar surprinzător, informațiile primite au infirmat susținerile SC SRL și au condus încă o dată la concluzia că oferta este inacceptabilă și neconformă.

În concluzie, autoritatea contractantă solicită respingerea contestației ca nefondată și menținerea raportului procedurii și comunicării rezultatului ca fiind legale și conforme.

Prin adresa nr. 2805/19.12..... înregistrată la CNSC sub nr. 38796/19.12....., contestatorul a formulat Concluzii scrise ulterior studierii dosarului cauzei și punctului de vedere al autorității contractante, arătând, în plus față de cele precizate în cuprinsul contestației, următoarele:

1. Referitor la criticile autorității contractante conform cărora societatea sa, în cadrul clarificărilor trimise și a contestației, a comunicat informații care nu corespund cu realitatea, nefiind concludente în clarificarea aspectelor solicitate de comisia de evaluare, contestatorul susține că a clarificat, prin intermediul răspunsurilor sale, locația de livrare a mărfurilor, care este franco Depozit și a prezentat oferta de preț de la ... SRL corectată, cu mențiunea Franco Depozit

În cauză, contestatorul reiterează faptul că aspectele supuse atenției de către autoritatea contractantă în privința ofertei ... SRL nr. 981012/12.05..... vizau justificarea transportului în condițiile în care în oferta ... SRL se menționa franco depozit, iar în oferta ... apare coterat un transport de la la Astfel, prin clarificarea pe ofertă nr. 6644/08.08..... autoritatea contractantă a precizat următoarele: "Oferta ... SRL menționează Franco Depozit, dar ați cuprins doar distanța de transport de la Vă rugăm explicați".

Prin urmare, în opinia contestatorului, nu se poate pune în discuție o nejustificare a aspectelor solicitate de către autoritatea contractantă.

Mai mult, contestatorul subliniază faptul că autoritatea contractantă nu a solicitat furnizorului ... SRL să clarifice aceste aspect, respectiv să clarifice dacă livrarea bunurilor se face Franco Depozit sau Franco depozit Cu toate că așa-zisa modificare prin suprascriere a ofertei ... SRL se referea la mențiunea "franco depozit" ce apare în oferta corectată, iar afirmațiile autorității au fost în sensul că avea dubii în privința asumării de către furnizor a corectării mențiunii "Franco Depozit" în "Franco Depozit", clarificările solicitate de către furnizorului nu au vizat obținerea confirmării acestuia cu privire la corectarea mențiunii "Franco Depozit" în "Franco Depozit", fapt care, potrivit contestatorului, scoate în evidență lipsa de transparență a autorității în formularea clarificărilor cu privire la oferta furnizorului.

Cu toate acestea, contestatorul arată că, în data de 22.11..... societatea ... SRL a revenit asupra răspunsului transmis către autoritatea contractantă în data de 16.11..... cu mențiunea că livrarea se face franco depozit, iar mențiunea loco șantier Localitatea a fost denumirea preluată din denumirea generică a proiectului, nefiind nicidecum locul la care se va livra comanda. Prin aceeași corespondență e-mail, au fost comunicate către autoritatea contractantă și următoarele documente:

- Oferta de preț nr. 981012/12.05..... în care se menționa Franco Depozit (locația menționat inițial dintr-o eroare)

- E-mailul din data de 16.05..... prin care furnizorul a comunicat către SRL oferta de preț nr. 981012/12.05..... în urma cererii de oferta din partea societății sale

- Oferta de preț nr. 981012/12.05..... corectată, în care se menționează locația corectă de livrare a bunurilor, respectiv franco depozit, semnată de către ... SRL.

În consecință, contestatorul precizează că ... SRL confirmă în mod indubitabil că locația de livrare a bunurilor este franco Depozit, comunicând autorității contractante inclusiv oferta de preț nr. 981012/12.05..... în care se specifică: franco depozit, însoțită de către furnizor, oferta de preț cu privire la care autoritatea contractantă a considerat în mod eronat că a fost modificată prin suprascriere.

În concluzie, contestatorul arată că oferta nu a suferit nicio modificare, ci a fost doar corectată ca urmare a menționării dintr-o eroare de scriere franco depozit în loc de franco depozit

Așadar, în ciuda însușirii de către ... SRL a ofertei cu mențiunea franco depozit, care viza nelămurirea autorității, aceasta din urma a înțeles să-și mențină în mod nejustificat decizia de a declara oferta ... ca neconformă.

De asemenea, contestatorul reiterează faptul că și în ipoteza în care s-ar considera că nu trebuia să se coteze transportul materialelor achiziționate de la ... SRL, în condițiile în care s-ar considera că livrarea se efectuează direct în șantier, impactul financiar ar fi unul pe plus, sens în care nu s-ar putea pune în discuție încălcarea tratamentului egal

sau crearea unui avantaj în raport de ceilalți operatori economici participanți.

Totodată, contestatorul arată că, în ipoteza dată, care este diferită de aceea inițială în care s-a pus în discuție cotarea transportului bunurilor de la Depozitul din al ... în Șantier, autoritatea contractantă nu a mai solicitat nicio clarificare către, sens în care afirmația potrivit căreia nu au fost clarificate aspectele solicitate de către autoritatea contractantă este neîntemeiată.

2. Referitor la criticile autorității contractante potrivit căroră "*erorile din ofertare*" pot avea implicații majore în derularea contractului, respectiv afirmațiile potrivit căroră ofertele depuse de către societatea sa în răspunsul la clarificări diferă de ofertele depuse în anexă la contestație, contestatorul arată că erorile din oferta furnizorului vizează chestiuni de ordin formal care nu afectează valabilitatea documentelor depuse în justificarea prețului și nici nu au vreo influență asupra calității contractului și conformității lucrărilor, sens în care nu sunt incidente prevederile legale în temeiul căroră s-a constatat neconformitatea ofertei.

Potrivit contestatorului, autoritatea se rezumă la stadiu de simple afirmații în condițiile în care nu sunt motivate în niciun fel, nefiind justificate care sunt implicațiile majore pe care erorile în discuție la au în derularea viitorului contract, respectiv care sunt așa zisele riscuri pe care ar trebui să și le asume autoritatea.

În ceea ce privește comparația făcută de către autoritatea între oferta depusă în cadrul răspunsurilor la clarificări și oferta anexată la contestației, contestatorul precizează că este vorba de aceeași ofertă cu mențiunea că pentru oferta anexată în răspunsurilor la clarificări s-a afișat manual discount-ul acordat de către furnizor în ideea de a clarifica cum s-a ajuns de la prețul din oferta furnizorului, aplicând discount-ul de 34% și 42% acordat de furnizor conform e-mailului din 16.05....., la prețul din oferta Totodată, se arată că e-mailul cu discount-ul acordat de către furnizor a fost anexat de asemenea, la răspunsul la clarificări nr. 157/28.07....., anexa de la pagina 17 din răspunsul la clarificări.

În consecință, contestatorul arată că nu este vorba de documente diferite, ci de același document, ce cuprinde aceleași materiale și prețuri, respectiv oferta de la furnizor din data de 12.05....., aspect confirmat inclusiv de către acesta. Mai mult, contestatorul susține că autoritatea se rezumă la a afirma că e vorba de oferte diferite, fără a indica în ce constau diferențele și de ce concluzionează că este vorba de oferte diferite.

În concluzie, contestatorul apreciază că și-a întocmit oferta ținând cont de oferta de la furnizorul și de prețurile menționate în aceasta, luând în calcul discount-ul acordat de către furnizor, iar toate documentele necesare pentru a justifica prețul au fost prezentate autorității, sens în care afirmațiile contrare ale acesteia sunt lipsite de suport.

3. Referitor la afirmațiile autorității contractante potrivit cărora prețul la transporturi nu a fost justificat, doar menționat un calcul, diferit față de celelalte distanțe de transport și care conțin erori, contestatorul subliniază faptul că este pentru prima dată când sunt formulate critici cu privire la transport și așa zile erori cuprinse în acesta, și mai mult, aceste motive de neconformitate nu au făcut obiectul descalificării ..., respectiv nu au stat la baza deciziei de descalificare, în comunicarea privind rezultatul procedurii neregăsindu-se astfel de critici/mențiuni. De asemenea, susține că autoritatea putea solicita clarificări cu privire la aceste aspecte, în cazul în care considera necesar.

Cu toate acestea, contestatorul înțelege să răspundă afirmațiilor autorității contractante astfel:

- Calculul contravalorii transportului tuburilor, căminelor, capacelor la șantier menționat de către ... în răspunsul la clarificări este unul corect având în vedere că distanța de transport a materialelor este de 20 de km, astfel cum rezultă din documentul aflat la paginile 32 - 33 din răspunsul la clarificări nr. 157/28.07..... Traseul de transport a fost calculat cu Google Maps și vizează distanța de la depozitul din al ... SRL până în șantier.

- Rezultă că ceea ce a calculat autoritatea contractantă, respectiv prețul de 2100 lei la o distanță de 50 km, nu este aplicabil, distanța de 50 de km fiind în mod evident menționată din eroare, eroare care nu influențează în niciun fel prețul oferat la transport și nici distanța de 20 km x 2. Calculul efectuat de către ... a avut în vedere distanța corectă de transport (20 km x 2), distanță dovedită printr-un alt document depus deja la dosarul achiziției, sens în care criticile autorității potrivit cărora s-ar fi oferat un preț al transportului mai mic decât cel real sunt nefondate.

- În privința prețului unitar la transportul tuburilor, căminelor, capacelor de, 25 lei/km, preț diferit de contravaloarea transportului la borduri, această diferență este justificată de faptul că transportul tuburilor, căminelor, capacelor se va efectua cu trailerul, în timp ce transportul bordurilor se va efectua cu autocamionul. Rezultă că vorbim de mijloace de transport diferite și implicit de costuri diferite.

În concluzie, afirmația autorității cu privire la existența a documente care prezintă informații diferite este o exagerare nefondată, fiind clare informațiile din ofertă și clarificări cu privire la faptul că ridicarea materialelor (tuburi, cămine, capace) se va efectua de la depozitul din al furnizorului și vor fi transportate în șantier, distanța de transport dus-întors fiind de 40 de km. Toate aceste informații rezultă în mod neechivoc din documentele prezentate în ofertă și răspunsurile la clarificări.

4. Referitor la afirmațiile autorității contractante cu privire la plățile nelegale pe care le-ar efectua în ipoteza în care transportul materialelor achiziționate de la ... nu ar fi trebuit să fie cotate, contestatorul reiterează faptul că, în condițiile în care livrarea se efectuează direct în șantier, impactul financiar ar fi unul pe plus, sens în care nu s-ar putea

pune în discuție încălcarea tratamentului egal sau crearea unui avantaj în raport de ceilalți operatori economici participanți.

Așadar, oferta sa ar prevedea mai mult decât s-a solicitat, însă nicidecum nu s-ar putea considera că este o ofertă neconformă/inacceptabilă, respectiv nu s-ar putea aprecia că nu ar satisface în mod corespunzător cerințele documentației de atribuire, cum în mod nefondat afirmă autoritatea.

Diferența de valoare rezultată în urma cotării unui transport în plus ar fi de 1680 lei + indirecte și profit, diferență în plus care nu afectează clasamentul ofertelor, astfel că, în cauză, cotarea unui transport în plus nu are nicio influență asupra calității contractului și conformității lucrărilor, după cum nu poate influența negativ posibilitatea ofertantului declarat câștigător de a executa contractul.

Contestatorul subliniază pe de o parte faptul că în situația ipotetică prezentată nu ar fi vorba de cantități suplimentare de lucrări cum afirmă autoritatea, ci de cotarea unui transport suplimentar. De asemenea, acest transport nu ar putea fi solicitat la plată și autoritatea contractantă nu ar putea să fie obligată la plata lui în condițiile în care plățile se efectuează în baza situațiilor de lucrări verificate, care trebuie să conțină lucrări dovedite. Prin urmare, atât timp cât plata se face în limita lucrărilor executate, iar transportul nu s-ar efectua, în mod implicit nici nu ar putea fi solicitat la plată.

În altă ordine de idei, contestatorul apreciază nerelevante mențiunile autorității cu privire la obligația de a prezenta abordarea generală și metodologia de execuție a lucrării în contextul în care societatea sa a prezentat această metodologie, însă nu are nicio legătură cu subiectul din prezent, respectiv ipoteză cotării unui transport suplimentar.

În ceea ce privește clarificările la care societatea sa s-a referit în contestație, contestatorul precizează că acestea vizau următorul aspect: în măsura în care autoritatea ar fi luat în considerare livrarea în șantier a bunurilor, ar fi trebuit să ceară clarificări ofertantului cu privire la cotarea suplimentară a unui transport și nu să respingă imediat oferta.

Astfel, ar fi vorba de o situație nouă față de aceea pe care autoritatea a avut-o în vedere în prima solicitare de clarificări (privind justificarea prețurilor) și în a doua solicitare privind justificarea necorelărilor.

Totodată, contestatorul reiterează faptul că furnizorul a confirmat aspectele cu privire la care autoritatea avea nelămuriri și cu toate acestea autoritatea și-a menținut în mod nejustificat decizia de respingere ca inacceptabilă și neconformă a ofertei SRL.

Față de cele anterior expuse, contestatorul apreciază că decizia autorității contractate de a declara ofertă sa ca inacceptabilă și neconformă este netemeinică și nelegală, solicitând admiterea contestației.

Analizând documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

COMUNA (PRIMĂRIA COMUNEI), în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura cerere de oferte online pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări, având ca obiect cod CPV 45233120-6. În acest sens a elaborat documentația de atribuire aferentă și a publicat în SEAP invitația de participare nr./.....

În raportul procedurii nr. 7297/06.09....., s-a reținut depunerea a 8 oferte, modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică în cauză, ofertele respinse și cele admisibile, precum și desemnarea ofertei depuse de SC ... SRL ca fiind câștigătoare a procedurii, cu o valoare de 1771461,17 lei, fără TVA, din care 84355,29 lei, cheltuieli diverse și neprevăzute, termen de execuție 6 luni și termen de garanție 60 de luni.

Împotriva acestei decizii, SC SRL și, respectiv SC ... SA, au formulat contestați soluționate prin decizia CNSC nr., în sensul respingerii, ca nefondată, a contestației SC ... SA, admiterii contestației SC SRL, cu consecința anulării rezultatului procedurii și reevaluării ofertei depuse de către SC SRL potrivit celor cuprinse în motivare și ulterior prin stabilirea ofertei castigatoare, dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit.

Ulterior deciziei CNSC, autoritatea contractantă a emis raportul procedurii nr. 9264/17.11....., în care s-a reținut depunerea a 8 oferte, modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică în cauză, ofertele respinse și cele admisibile, precum și desemnarea ofertei depuse de SC ... SRL ca fiind câștigătoare a procedurii, cu o valoare de 1771461,17 lei, fără TVA, din care 84355,29 lei, cheltuieli diverse și neprevăzute, termen de execuție 6 luni și termen de garanție 60 de luni.

Pe fondul contestației formulate de către SC SRL, Consiliul retine:

Prin dispozitivul deciziei CNSC nr., decizie ramasa definitiva prin neexercitarea vreunei cai de atac împotriva acesteia, Consiliul a admis contestația formulată de către SC SRL dispunând „reevaluarea ofertei depuse de către SC SRL potrivit celor cuprinse în motivare și ulterior stabilirea ofertei castigatoare, dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit”

În motivarea deciziei mentionate, Consiliul a inlaturat cele trei motive invocate de autoritatea contractanta pentru justificarea respingerii ofertei SC SRL și a lasat la aprecierea autoritatii contractante verificarea unui singur aspect dupa cum urmeaza: „Consiliul nu a identificat niciun motiv de respingere a documentului anexat adresei nr. 161/11.08..... (pag 565 din vol al dosarului) prin care furnizorul ... confirma valabilitatea ofertei cu mentiunea „Franco Depozit”. Daca ar avea totusi indoieli asupra realitatii celor cuprinse în documentul mentionat, autoritatea contractanta are dreptul si ar putea solicita prezentarea unei noi oferte din partea furnizorului ... cu confirmarea mentiunii „Franco

Depozit”, a preturilor ofertate si cu prelungirea valabilitatii acesteia”

Consiliul constata ca, in aplicarea deciziei CNSC, autoritatea contractantă a transmis către SC ... SRL, în data de 15.11....., o solicitare de confirmare a ofertei nr. 981012 din 12.05..... în sensul de a se preciza următoarele informații:

- Dacă se menține valabilitatea ofertei nr. 981012/12.05.....;
- Care sunt condițiile de livrare ofertate/convenite;
- Eventualele modificări ale ofertei, dacă este aplicabil.

Societatea ... SRL a răspuns în data de 16.11..... că oferta nr. 981012/12.05..... este valabilă din punct de vedere tehnico-financiar, că livrarea a fost stabilită și rămâne loco șantier - localitatea și că oferta nu a suferit modificări.

În data de 22.11..... SC ... SRL a revenit asupra răspunsului transmis către autoritatea contractantă în data de 16.11..... cu mențiunea că livrarea se face franco depozit, iar mențiunea loco șantier Localitatea a fost denumirea preluată din denumirea generică a proiectului, nefiind nicidecum locul la care se va livra comanda. Prin aceeași corespondență e-mail au fost comunicate către autoritatea contractantă și următoarele documente:

- Oferta de preț nr. 981012/12.05.....
- E-mailul din data de 16.05..... prin care ... SRL a comunicat către oferta de preț nr. 981012/12.05..... în urma cererii de oferta din partea
- Oferta de preț nr. 981012/12.05..... corectată, în care se menționează locația corectă de livrare a bunurilor, respectiv franco depozit, semnată de către ... SRL.

Clarificarea solicitata furnizorului serviciilor de transport SC ... SRL era, potrivit textului din motivarea deciziei CNSC, doar o confirmare (in fapt o reconfirmare) asupra mentiunii „Franco Depozit” in loc de, a preturilor ofertate si a prelungirii valabilitatii ofertei.

În aprecierea Consiliului, documentele transmise de furnizorul serviciilor de transport SC ... SRL în datele de 16.11..... si 22.11..... sunt concludente si confirma atat valabilitatea ofertei cu mentiunea „Franco Depozit” cat si mentinerea ofertei financiare initiale, asa cum rezulta de altfel si din documentul anexat adresei nr. 161/11.08..... Chiar daca este regretabila eroarea constand in mentiunea „loco santier localitatea” din primul text transmis, apare in mod evident ca aceasta este o simpla confuzie cauzata de titlul proiectului si nu prezinta nicio relevanta.

Referitor la celelalte mentiuni (consideratii) facute de autoritatea contractanta in cuprinsul adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 9498/28.11..... (ca de ex: „explicațiile venite de la societatea ... SRL ar fi tardive și greu de acceptat, mai ales că provin de la aceeași persoană” sau „insecuritate a raporturilor juridice dintre furnizor și executant care ar putea avea implicații majore în derularea contractului de execuție lucrări”) Consiliul retine ca nici nu reprezinta motive

concrete, nici nu pot fi luate in considerare in conditiile aplicarii dispozitiilor deciziei CNSC nr.

În consecință, luând în considerare cele mai sus menționate, în temeiul art. 26 alin. (2) și (6) din Legea nr. 101/....., Consiliul va admite contestația formulată de SC SRL și va dispune anularea deciziei de respingere a ofertei depuse de SC SRL, anularea raportului procedurii nr. 9264/17.11..... precum si a tuturor comunicărilor subsecvente acestuia.

Consiliul va dispune continuarea procedurii, după îndeplinirea dispozițiilor de mai sus, prin stabilirea ofertei castigatoare conform criteriului de atribuire stabilit.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (6) din Legea nr. 101/..... admite contestația formulată de către SC SRL în contradictoriu cu COMUNA (PRIMĂRIA COMUNEI).

Dispune anularea deciziei de respingere a ofertei depuse de SC SRL, anularea raportului procedurii nr. 9264/17.11..... precum si a tuturor comunicărilor subsecvente acestuia.

Dispune continuarea procedurii, după îndeplinirea dispozițiilor de mai sus, prin stabilirea ofertei castigatoare conform criteriului de atribuire stabilit.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/..... și poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

PREȘEDINTE,

MEMBRU,

MEMBRU,

.....

.....

...

...