
În  conformitate  cu prevederile  art.  14  alin.  (2)  din  Legea  nr.
101/2016  privind  remediile  și  căile  de  atac  în  materie  de
atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea
Consiliului  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  adoptă
următoarea:

DECIZIE
Nr. 670/C1/258
Data: 13.03.2025

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor sub nr. 5402/30.01.2025 (transmisă prin e-mail, la data de
29.01.2025), formulată de NOMCRIS CONSTRUCT SRL în calitate de lider
al asocierii formată din NOMCRIS CONSTRUCT SRL – GEO MYKE SRL –
PARTENER CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna Dodești, sat Urdești,
strada Urdești-Dodești nr. 108, județul Vaslui, având CUI RO 28185863,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/104/2011, reprezentată
legal  de  administrator,  împotriva  adresei  de  solicitare  clarificări
nr.2488/23.01.2025, emisă de către autoritatea contractantă JUDEȚUL
VASLUI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Vaslui, județul
Vaslui,  str.  Ștefan  cel  Mare,  nr  79,  în  cadrul  procedurii  de  licitație
deschisă online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție
publică, având ca obiect: „Servicii  de proiectare, asistență tehnică din
partea proiectantului și  verificare a proiectului prin verificatori  atestați
pentru obiectivul de investiție: Reabilitare și modernizare DJ 244 K: DN
24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești
– Oltenești – Zgura, L = 19,000 KM” cod CPV:71322500-6, s-a solicitat:

(i)  anularea,  în  parte,  a  adresei  de  solicitare  de  clarificări  nr.
2488/23.01.2025,  respectiv,  anularea  paragrafului  „Din  informațiile
prezentate  rezultă  că în  etapa I  si  II  deși  termenul  de execuție  este
același,  respectiv  2  luni,  cheltuielile  alocate  pe  fiecare  expert  sunt
substanțial  diferite.  Iar,  în  etapa  a  III-  a,  costurile  sunt  foarte  mici
raportate la termenul  de 36 luni  în care ofertantul  trebuie să asigure
asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor”;

 (ii)  Obligarea  autorității  contractante  la  achitarea  cheltuielilor
ocazionate pentru soluționarea prezentei contestații, potrivit prevederilor
art. 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016.

În  luarea  deciziei,  CONSILIUL,  legal  investit,  a  avut  în  vedere
următoarele:

Pagina 1 din 3



Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE: 

Respinge,  ca  nefondată,  excepția  inadmisibilității  contestației,
invocată de autoritatea contractantă JUDEȚUL VASLUI.



Respinge,  ca  nefondată,  contestația  formulată  de  NOMCRIS
CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă JUDEȚUL
VASLUI.

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de

10 zile de la comunicare. 
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