
În  conformitate  cu prevederile  art.  14  alin.  (2)  din  Legea
nr. 101/2016  privind  remediile  și  căile  de  atac  în  materie  de
atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a  contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și  funcționarea
Consiliului  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  adoptă
următoarea:

DECIZIE
Nr....

Data:...

Prin contestația înregistrată la Consiliu sub nr...., formulată de...,
cu sediul în  mun.......  nr....,  bl........,  et...., ap......., înmatriculată la...
al... cu nr...., având cod unic de înregistrare..., reprezentată legal prin
administrator  și  convențional  prin Av....,  cu sediul  ales pentru
comunicarea  actelor  de  procedură  în  municipiul.......  nr.......,
împotriva rezultatului procedurii simplificate, emis de către..., cu sediul
în.......  nr.......,  în  calitate  de  autoritate  contractantă,  organizată  în
vederea atribuirii contractului având ca obiect: „...” - cod..., s-a solicitat:

- anularea adresei de comunicare a rezultatului nr...., prin care
oferta sa a fost respinsă ca fiind inacceptabilă, în temeiul art. 134
alin. (5) și art. 137 alin. (1) din Normele metodologice aprobate
de  HG  nr.  395/2016,  motivul  invocat  fiind  neconcludența
răspunsului său la solicitarea de clarificări nr.....
- anularea raportului  procedurii  nr....  și a  tuturor  actelor
autorității contractante ce au stat la baza luării deciziei menționate
anterior,  precum  și  a actelor  subsecvente  ce  au  legătură  cu
aceasta,  cu  dispunerea  reevaluării  ofertei  sale,
conform prevederilor legale aplicabile.

Prin  adresa înregistrată la Consiliu  sub nr....,  formulată de...,  cu
sediul în mun.......,, cod poștal..., înmatriculată la... al... cu nr...., având
cod  unic  de  înregistrare  RO...,  reprezentată  legal  prin  administrator,
transmite cerere de intervenție voluntară în cadrul dosarului având ca
obiect contestația depusă de..., solicitând:

o în  temeiul  art.  17  alin.  (3)  din  Legea  nr.  101/  2016,
încuviințarea în principiu a cererii sale de intervenție.
o pe  fondul  cauzei,  respingerea, ca  nefondată, a  contestației
formulată de...;
o menținerea tuturor actelor autorității contractante care au fost
atacate prin contestația formulată de...;
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o menținerea  raportului  procedurii  de  atribuire  nr....,  a
comunicării  nr....,  precum  și  a  comunicării  privind  rezultatul
procedurii nr...., transmise acestuia de autoritatea contractantă;
o admiterea cererii sale de intervenție;
o în  temeiul  prevederilor  art.  26  alin.  (9)  din  Legea  nr.
101/2016, să oblige contestatorul  la plata cheltuielilor efectuate
de... în prezenta cauză.

În  luarea  deciziei  CONSILIUL, legal  investit,  a  avut  în  vedere
următoarele:

În ceea ce privește contestația înregistrată la Consiliu sub nr...., al
cărui conținut se regăsește integral și poate fi consultat de către părțile
cauzei,  fiind  disponibil  pentru  acces  public  prin  accesarea  fișierului
„[...]  ..._....pdf”  din  anexa  anunțului  de  participare  publicat  în  SEAP,
contestație  formulată  de..., împotriva  rezultatului  procedurii  emis  de
către autoritatea contractantă,  contestatorul  solicită cele prezentate în
partea introductivă a prezentei decizii.

Contestatorul  apreciază  că  decizia  autorității  este neprobată  și  în
contradicție  cu  înscrisurile  din  dosarul  de  achiziție  și  solicitările  de
clarificări,  menționând  că  răspunsul  său  la  solicitările  de  clarificări
este concludent și corespunde  cu  cerințele  impuse în  mod  imperativ în
cadrul documentației de atribuire.

Acesta susține că nu au fost impuse prin caietul de sarcini și prin
modul  de  întocmire  a  propunerii  tehnice  din  cadrul fișei de  date,
întocmirea de formulare în mod distinct cu listele de cantități în cadrul
propunerii tehnice și nici nu a fost o interdicție în modul de întocmire a...
în sensul arătat prin reliefarea în cadrul acestuia și a perioadei de timp
friguros în care nu se execută lucrări, conform normativului aferent.

Precizează  că, din  cadrul...,  cât  și  din  tabele incluse  în  cadrul
propunerii  sale  tehnice, reies atât  cantitățile  de  lucrări (pe  articol  de
deviz), cât și timpul în care se execută aceste lucrări. Totodată, susține
că nu s-a impus în cadrul documentației de atribuire o anumită formă de
întocmire a  acestor  grafice,  modul  de  structurare  a  acestei  informații
fiind la latitudinea fiecărui ofertant să-și întocmească propunerea tehnică
cum consideră, în raport cu cerințele impuse în cadrul caietului de sarcini
și în fișa de date.

În  motivarea  contestației,  acesta  face  o  prezentare  succintă  a
situației de fapt, și face trimitere la jurisprudența....

Având  în  vedere  argumentele  dezvoltate, contestatorul afirmă  că
toate motivele de respingere a ofertei  sale sunt nefondate,  bazate pe
speculații și afirmații care nu au nicio bază legală reală și procedurală.

Prin  adresa  nr.....,  înregistrată  la  Consiliu  sub nr....,  autoritatea
contractantă transmite  punctul  său  de  vedere  față  de  contestația
formulată de...,  solicitând  respingerea acesteia,  ca  nefondată,
cu consecința  menținerii  raportului  procedurii  nr....  și  a  comunicărilor
privind rezultatul procedurii.
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Conținutul integral al punctului de vedere se regăsește și poate fi
consultat de către părțile cauzei, fiind disponibil pentru acces public prin
accesarea  fișierului  „[..]  .._..._punct  vedere_...  ..-semnat.pdf.p7s”
din anexa anunțului de participare publicat în SEAP.

...  solicită  respingerea  contestației,  ca  nefondată,  cu  consecința
menținerii  comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire nr.... și
respingerea  contestației,  ca  nefondată,  cu  consecința  menținerii
raportului procedurii nr.... și a tuturor actelor autorității contractante, ce
au stat la baza luării deciziei menționate anterior, precum și a actelor
subsecvente ce au legătură cu aceasta, cu dispunerea reevaluării ofertei
contestatorului, conform prevederilor legale aplicabile.

În susținere, aceasta face trimitere la fișa de date, punctul IV....) și
la formularul 2 - propunere tehnică, punctul 2.

Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliu  sub  nr....,  formulată  de...,
transmite cerere de intervenție voluntară în cadrul dosarului având ca
obiect  contestația  depusă de...,  solicită cele prezentate  în preambulul
prezentei decizii.

Conținutul integral al cererii de intervenție se regăsește și poate fi
consultat de către părțile cauzei, fiind disponibil pentru acces public prin
accesarea fișierului „[.....  /.....] .. cerere de interventie... .. ..._....pdf”
din anexa anunțului de participare publicat în SEAP.

În  prealabil,  intervenientul  invocă  art.  17  alin.  (3)  din  Legea
nr. 101/2016, susținând că solicitarea sa este justificată de calitatea lui
de ofertant declarat câștigător al acestei proceduri și face o prezentare
succintă a stării de fapt.

Acesta  invocă,  prin  cererea  sa  de  intervenție,  caracterul
neîntemeiat al contestației..., făcând trimitere la jurisprudența națională
și  la  documentația  de  atribuire,  subliniind  că  acesta  a  formulat  un
răspuns neconcludent la solicitarea de clarificare cu privire la cele 24 de
luni calendaristice prevăzute la grafic, subliniind că, în opinia sa, oferta
contestatorului este neconformă deoarece... de execuție a fost întocmit
pentru o durată de execuție de 24 luni calendaristice - cuprinsă între...
-până la....

Susține că Instrucțiunile autorității  în acest sens au fost clare și
precise,  iar  aceste  prevederi  nu  a  fost  contestate  de  niciun  operator
economic, până la data limită de depunere a ofertelor, prin urmare ele
devin opozabile atât ofertanților, cât și autorității contractante.

Totodată,  menționează că,  rolul  solicitărilor de clarificări  este de
completare  formală  sau  de  confirmare  a  unor  informații  existente  în
oferta depusă, iar nu acela de a transforma o ofertă neconformă într-una
conformă.

Prin adresa  nr.....,  înregistrată  la  Consiliu  sub  nr....,  autoritatea
contractantă transmite dosarul achiziției.
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Prin adresa nr....., înregistrată la Consiliu sub nr...., contestatorul
transmite,  în  original,  recipisa  de  consemnare  a  cauțiunii  nr....  în
cuantum de..., eliberată de....

Analizând  susținerile și  documentele  depuse  la  dosarul
cauzei, CONSILIUL constată următoarele:

...,  în  calitate  de  autoritate  contractantă,  a  organizat  procedura
simplificată, în vederea atribuirii contractului având ca obiect: „...”.

Consiliul are în vedere că, în cauză..., ofertant în cadrul procedurii
în analiză, a formulat cerere de intervenție, prin care solicită Consiliului
respingerea contestației.......

Constatând că sunt îndeplinite cerințele impuse de art. 61 alin. (1)
și (3) Cod procedură civilă și de art. 17 alin. (3) și (4) din Legea nr.
101/2016, în temeiul art. 63 și art. 64 alin. (2) Cod procedură civilă,
Consiliul va admite în principiu cererea de intervenție formulată de... și
va dispune introducerea în cauză, în calitate de intervenient, a acestuia.

Consiliul  reține  că,  prin  contestația  care  face obiectul  prezentei...
este nemulțumit de faptul că autoritatea contractantă i-a respins oferta,
ca neconformă, în etapa de reevaluare a ofertelor dispusă prin decizia...
pronunțată anterior, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

Contestatorul  apreciază  că  decizia  autorității  este  neprobată  și  în
contradicție  cu  înscrisurile  din  dosarul  de  achiziție  și  solicitările  de
clarificări, menționând că răspunsul său la solicitările de clarificări este
concludent și corespunde cu cerințele impuse în mod imperativ în cadrul
documentației de atribuire.

Având  în  vedere  criticile  din  prezenta  contestație,  Consiliul
apreciază ca fiind relevant faptul că, anterior, oferta... a fost respinsă, ca
inacceptabilă și neconformă.

Împotriva  modalității  de  evaluare  a  ofertei sale, a  formulat...
contestația care a făcut obiectul dosarului Consiliului nr.....

În cadrul procedurii, a formulat contestație și..., contestație care a
făcut  obiectul  dosarului  nr.......  a  formulat  cerere  de  intervenție  în
ambele dosare conexate, nr.....

Urmare a soluționării contestațiilor formulate anterior de... și și...,
Consiliul a pronunțat Decizia nr....... din data..., prin care a dispus astfel:
„Respinge,  ca  nefondată, contestația  formulată  de....  (dosar  nr....),  în
contradictoriu cu autoritatea contractantă... (...).

Admite cererea de intervenție formulată de... (dosar nr....). (...)
Admite contestația formulată de...., în calitate de lider al..... -.... (dosar

nr....),  în  contradictoriu  cu...  (...).  Anulează,  în  parte,  Raportul  procedurii
nr....,  (respectiv  mențiunile  referitoare  la  respingerea  ofertei  depuse  de
asocierea....  -.....,  inclusiv  mențiunile  referitoare  la  aplicarea  criteriului  de
atribuire), actele care au stat la baza deciziei de respingere a acestei oferte și
actele subsecvente și va obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 10
zile de la primirea prezentei  decizii, să continue procedura de atribuire prin
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reevaluarea  ofertei  depuse  de  asocierea....  -.....,  conform  considerentelor
prezentei decizii.

Respinge cererea de intervenție  formulată de...  (dosar nr....),  inclusiv
solicitarea intervenientei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor de
judecată.”.

Această decizie, prin neatacare, devine definitivă și executorie, iar,
cele  statuate  în  dispozitivul  ei  și  considerentele  pe  care  se  sprijină
beneficiază de autoritate de lucru judecat. În atari condiții, părțile din
cauza soluționată anterior de Consiliu, în cadrul aceleiași proceduri de
atribuire, sunt obligate să respecte, întocmai, decizia pronunțată.

Ulterior luării la cunoștință a Deciziei Consiliului nr....... din data...,
autoritatea  contractantă  a respins  oferta...,  astfel  cum s-a reținut,  în
decizia iterată și a procedat la reevaluarea ofertei depuse de asocierea...
-..., pe parcursul evaluării propunerii tehnice, solicitându-i clarificări, prin
adresa nr...., la care, contestatorul a răspuns, în termen, prin adresa din
data de....

Prin  adresa  menționată,  comisia  de  evaluare  a  solicitat,  printre
altele, clarificări, după cum urmează:

«b)  Planificarea  lucrărilor  este  realizată  conform...  prezentat  de  la
pag.694-859, cu dată de start/început... şi durată totală 24 luni calendaristice
(...). Conform documentaţiei de atribuire/ Formular 2 - propunere tehnică se
precizează: "Pentru o evaluare corecta a ofertelor tehnice... se va elabora pe o
durata  de  15  luni  calendaristice  avand  ca  data  de  început....  în  cadrul
duratei contractului  intră  şi  perioada  de  timp  friguros  (15  noiembrie  -  15
martie), perioadă  pentru  care  nu  se  va prevedea execuţia lucrărilor." Această
menţiune  este  preluată  şi însuşită  de  ofertant în  cadrul  documentaţiei
depuse - pag 199 din fişier...-semnat.pdf.

Vă rugăm clarificaţi aceste aspect raportat la prevederile imperative ale
art. 134 alin (6)-(9) din HG nr. 395/2016».

Prin  răspunsul  la  clarificări...  a  precizat,  cu  privire  la  aspectul
solicitat a fi clarificat:

«Raspuns b):
In  cadrul...  s-a  tinut  cont  de prevederea  caietului  de  sarcini  si  a

documentaţiei de atribuire cu privire la durata de execuţie asa cum vom arata
in cele ce urmeaza:

Prevederile din formularul 2 cu privire la durata de executie precizeaza
ca  „  Ofertanţii  vor  avea  în  vedere  faptul  că  termenul  pentru  executarea
lucrărilor este de 15 luni.

Durata estimată de execuţie a lucrărilor de realizare a obiectivului de
investiţii:  15 luni,  într-un interval  de 24 luni  calendaristice,  cu respectarea
normativ C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii si a instalaţiilor aferente."

Aceste cerinte su fost insusite de  societatea noastra si  inserate  in
cadrul....

In  vederea respectarii cu  strictele  a cerintei...  este  conceput  pentru
executia  lucrarilor  in  15 luni  calendaristice  in  intervalul  de  24  de  luni,  in
perioada de 21 de luni fiind cuprinsa si perioada nelucratoare.
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In sensul  demonstrarii  acestei  afirmatii,  va rugam sa aveti  in  vedere
argumentatia de mai jos:

... cuprinde doua intervale nelucratoare cu o durata totala de 9 luni de
nelucratoare compusa din 2 perioade, respectiv... si... si 15 martie 20....

In cadrul... la pozitia 152 se identifica articolul 01 - DF18A1 urmat de
materialul  aferent  -  beton  si  stalp  si transporturile  necesare,  precum  si
indicatoarele  si  marcajele  rutiere  (pozitiile...),  aceste  activitati  fac parte
din devizul... de pe....

Durata de executie declarata este de 5 zile lucratoare prima zi fiind... iar
ultima zi este....

In acest interval zilele lucratoare sunt urmatoarele:..., 31 octombrie si 1
si 2 aprilie, intervalul 01 noiembrie - 31 martie este declarat nelucrator pentru
a  respecta  cerinta  documentatiei  de  atribuire.  Pentru  al  doilea  interval
supunem atentiei dumneavoastra activitatile din cadrul... cel Mare L= 231m,
devizul  Suprastructura  activitatea  de  Strat  de  fundatie  sau reprofilare  din
piatra sparta pentru drum - art.  DA11B1 si  DA12B1 (pozitiile... si...  din din
grafic) precum si transportul aferent pietrei de la pozitia....

Durata  de execuţie declarata  este  de  6  zile lucratoare cuprinse  in
intervalul....

Conform  calendarului,  in  acest  interval,  zilele  lucrătoare  luate  in
considerare  sunt  urmatoarele:  11,  12  si  13  noiembrie  (miercuri  -  vineri),
respectiv 15, 16 si 17 martie (luni - miercuri).

Avand in vedere cele precizate, se constata respectarea cu strictete a
cerintelor  documentatiei  de atribuire,  respect realizarea lucrarilor  in 15 luni
calendaristicie in intervalul de 24 de luni.

De asemenea, facem precizarea ca in cadrul... sunt luate in considerare
toate zilele libere nationale, de exemplu linia 25 -... L= 313 m - Terasamente -
art. 20 TSD02A1- Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria,
are o durata de 6 zile in intervalul luni... - marti....

In acest interval zilele lucratoare sunt urmatoarele......, 18 si... august si
zile nelucratoare vineri 15, 16 si 17 august (sambata si duminica).

Avand in cele de mai sus rezulta fara tagada ca... întocmit, respecta cu
strictete cerintele  documentatiei  de atribuire,  a normelor  si  normativelor  in
vigoare precum si a cadrului legislativ aplicabil».

Ulterior,  prin  adresa  nr.....,  comisia  de  evaluare  a  comunicat...
rezultatul procedurii, respectiv, faptul că oferta acestuia a fost respinsă,
ca inacceptabilă, răspunsul la solicitarea de clarificări fiind neconcludent.

Având în vedere că... critică motivul de respingere a ofertei sale, ca
inacceptabilă, care vizează neîndeplinirea cerințelor din documentația de
atribuire / Formular 2 - propunere tehnică, respectiv: „Pentru o evaluare
corecta a  ofertelor  tehnice...  se  va  elabora  pe  o  durata  de  15  luni
calendaristice, având ca data de început.... în cadrul duratei contractului intră
si perioada de timp friguros (15 noiembrie - 15 martie), perioadă pentru care
nu se va prevedea execuţia lucrărilor.", Consiliul va reda din considerentele
Deciziei nr....... din data..., cu privire la motivul de respingere a ofertei
contestatorului...,  vizând  faptul că  ofertantul  a  realizat  planificarea
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lucrărilor  conform...  pe o  durată  totală  de...  luni  calendaristice,
nerespectând prevederile documentației de atribuire:

«Analizând  în  mod  coroborat  toate  prevederile  documentației  de
atribuire, reproduse la paginile anterioare ale prezentei decizii, (prin urmare nu
doar  răspunsul  25  din  Răspunsului  la  clarificări  nr.  5541  din...,  publicat  în
SEAP, care nu poate fi scos din context), rezultă că ofertanții aveau obligația
de a elabora ofertele pe o durată de 15 luni calendaristice, având ca dată de
început.... În cadrul duratei contractului intră și perioada de timp friguros (15
noiembrie - 15 martie), dovadă fiind și trimiterile autorității contractante din
cadrul răspunsurilor la clarificări nr.... la art.... din modelul de contract, din
care  rezultă  că  în  perioada  15  noiembrie  -  15  martie,  dacă  condițiile
meteorologice  permit  execuția  lucrărilor,  acestea  se  vor  executa
corespunzător.

Din verificarea propunerii tehnice a contestatoarei rezultă că aceasta a
întocmit... pe o perioadă de... luni calendaristice de la data de..., astfel cum
rezultă din print screen-ul de mai jos.

În condițiile documentației de atribuire... trebuia întocmit pe o durată de
15 luni calendaristice, respectiv de la data de... până la data de.... Răspunsul
contestatoarei  la  solicitarea  de  clarificări  nr....,  dovedește  că  aceasta  nu  a
înțeles prevederile documentației de atribuire, întocmind... de execuție, în mod
eronat, pe o durată de... luni calendaristice. Perioada 15 noiembrie - 15 martie
este  considerată perioadă  convențională  de timp friguros  și  este  inclusă  în
durata  contractului.  Această  perioadă  nu  suspendă  automat  execuția,  dar
impune respectarea normativelor specifice lucrărilor pe timp friguros, aspect
confirmat și de dispozițiile art.... din modelul de contract:

În consecință, durata contractului se exprimă în luni calendaristice, iar
acestea includ toate condițiile climatice pentru zona respectivă.

Față de cele mai sus menționate, Consiliul apreciază că în mod corect
membrii  Comisiei  de  evaluare  au  apreciat  răspunsul  contestatoarei  la
solicitarea de clarificări ca fiind neconcludent, deoarece nu lămurește modul în
care... îndeplinește condițiile din documentația de atribuire».

Astfel,  Consiliul  nu  poate  face  abstracție  de  raționamentul  ce
răzbate din Decizia nr....... din data....

Având  în  vedere  faptul  că  Decizia nr.......  din  data...  a  devenit
definitivă și irevocabilă prin neatacare la Curtea de Apel, rezultă că, prin
considerentele deciziei  anterior menționate,  Consiliul  s-a pronunțat,  în
mod definitiv și irevocabil, în sensul că, «(...) că în mod corect membrii
Comisiei  de  evaluare  au  apreciat  răspunsul  contestatoarei  la  solicitarea  de
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clarificări  ca  fiind  neconcludent,  deoarece  nu  lămurește  modul  în  care...
îndeplinește condițiile din documentația de atribuire”».

Prin  raportare  la  raționamentul  din  decizia  Consiliului anterior
menționată, față de care există, în prezent, autoritate de lucru judecat,
Consiliul  reține  caracterul  neîntemeiat  al  criticilor...  cu  privire  la
modalitatea de reevaluare  a propriei  sale oferte,  respingerea acesteia
fiind în concordanță cu măsurile dispuse de Consiliu prin Decizia nr.......
din data....

Date  fiind  cele  de mai  sus,  Consiliul  constată  că  este  de prisos
examinarea celorlalte critici din contestația formulată de... referitoare la
oferta  sa,  caracterul  inacceptabil  și  neconform al  acesteia  neputând fi
înlăturat.

Având  în  vedere  toate  aspectele  de  fapt  și  de  drept  mai  sus
evocate, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016,
Consiliul  va  respinge,  ca  nefondată,  contestația  formulată  de...  în
contradictoriu cu autoritatea contractantă......, pe cale de consecință, va
admite cererea de intervenție formulată de....

Referitor  la  solicitarea  intervenientului...  de  obligare  a
contestatorului  la  plata  de  cheltuieli  de  judecată,  Consiliul  reține  că,
potrivit art. 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016: „Consiliul poate obliga,
la  cerere,  partea  în  culpă,  la  plata  cheltuielilor  efectuate  pentru
soluționarea  contestației.  Cuantumul,  detalierea  și  documentele
doveditoare  ale  cheltuielilor  efectuate  sunt  prezentate  în  cerere,  care
trebuie  depusă  înainte  de  pronunțarea  deciziei  de  soluționare  a
contestației”.

Totodată,  Consiliul  va  reține  că,  potrivit  art.  453  alin.  (1)  Cpc,
partea  care  pierde  procesul  va  fi  obligată,  la  cererea  părții  care  a
câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Conform art.  61 Cpc,  oricine  are  interes  poate  interveni  într-un
proces care se judecă între părțile originare. Intervenția este principală,
când  intervenientul  pretinde  pentru  sine,  în  tot  sau  în  parte,  dreptul
dedus judecății  sau un drept  strâns  legat  de acesta.  Intervenția  este
accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părți.

De asemenea, potrivit art. 65 alin. (1) Cpc, intervenientul devine
parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii sale.

În speță... a formulat o cerere de intervenție accesorie în favoarea
autorității contractante.

Astfel, din analiza coroborată a dispozițiilor Codului de procedură
civilă  referitoare  la  plata  cheltuielilor  de judecată,  Consiliul  reține  că,
pentru acordarea cheltuielilor de judecată nu este suficientă dobândirea
calității de parte într-un proces, ci, mai este necesar și ca acea parte să
câștige procesul, adică să obțină total sau în parte, pretențiile solicitate
prin cererea de chemare în judecată, dispozițiile art. 453 coroborat cu
art. 454 teza I Cpc, fiind explicite în acest sens.
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Or,  din  această  perspectivă,  Consiliul  reține  că  intervenientul
accesoriu,  deși,  devine parte  în  proces după admiterea în  principiu a
cererii sale, conform art. 65 alin. (1) Cpc, totuși, acesta nu a invocat și
nu putea invoca, nicio pretenție proprie în proces pentru a deveni „parte
care câștigă procesul” sau  „parte în culpă”, ci, sprijină numai apărarea
uneia dintre părți, după cum rezultă din dispozițiile art. 61 alin. (3) Cpc,
astfel încât, acesta nu poate obține condamnarea părții care a căzut în
pretenții  la plata cheltuielilor de judecată și  nici  nu poate fi obligat la
plata  acestora  către  partea  care  a  câștigat  procesul,  doar  partea  în
favoarea căreia a intervenit și care a fost în culpă putând fi obligată la
achitarea acestor cheltuieli.

Față  de  cele  de mai  sus,  Consiliul  va  respinge,  ca  inadmisibilă,
solicitarea  intervenientului  de  obligare  a  contestatorului  la  plata  de
cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive
în baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge,  ca  nefondată, contestația  formulată  de...  în
contradictoriu cu autoritatea contractantă......, pe cale de consecință, va
admite cererea de intervenție formulată de....

Respinge, ca inadmisibilă, solicitarea intervenientului de obligare a
contestatorului la plata de cheltuieli de soluționare.

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de

10 zile de la comunicare.

Complet de soluționare a contestațiilor
în domeniul achizițiilor publice:

Consilier de soluționare
...

...
... ..

Consilier de soluționare
...

Redactat practicaua deciziei
...
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... în 5 (cinci) exemplare originale, conține 10 (zece) pagini.
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